

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3224278
ID verze:	3477206
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.10.2017 14:19:28
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	2126838
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na termín dokončení díla - Rekonstrukce dešťové kanalizace od Dolního rybníka – Lázeňské nám.
Datum uzavření:	13.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	TELKONT s.r.o.
IČO:	25467069
Datová schránka:	
Adresa:	U pivovaru 136, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dodatek c 1_termin dokonceni dila.doc

41.5 kB, 18.10.2017 14:20:07

fc7036672ece7a40782f3e650d76441de6dd096f2da7f4095a872d4bc1e28746

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3477206>