

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32687705
ID verze:	34860313
Číslo verze:	7
Datum a čas zveřejnění:	18.09.2025 12:59:13
Zveřejňující subjekt:	ZZTECH-SMB (Statutární město Brno) (pgmj8qs)
ID návazné smlouvy:	21223661
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	pgmj8qs
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zhotovení stavby, Akademické náměstí včetně parkovacího domu
Datum uzavření:	15.09.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	5622054748/8
Podepisující osoba:	Ing. Tomáš Pivec
Hodnota bez DPH:	8 132 615,66 CZK
Hodnota vč. DPH:	9 840 464,95 CZK

Smluvní strany:

Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744
Datová schránka:	8yuchp8
Adresa:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Název:	Brněnské komunikace a.s.
IČO:	60733098
Datová schránka:	tk7c8xt
Adresa:	Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

CML_SMB_Akademicke namesti_dodatek 8_final.pdf
519.74 kB, 18.09.2025 12:26:19
8bd570f9eeb3c9e56a197054cc1bcf1ed70a5257d088458de975b410fc5b8367

ZL128 Dlažba a obklady technický ZL.pdf
2.73 MB, 18.09.2025 12:52:24
fecbcd9af13f6bbc9b796668e225664bf77b028d045b7e02578a53ce02ace366

ZL129 Dlažby obklady - změny výměř.pdf
7.11 MB, 18.09.2025 12:52:24
b6765cc9489252537686f0712b1716f69e14feb2fa843c3bfec3ae4f92cecc82

ZL136 Změny projektu při realizaci elektro.pdf
7.24 MB, 18.09.2025 12:52:25
50462e4a3bc7bc6b2b41a28e23bc444416f8250ff46e2ef639f8a58cb033f53b

ZL148 Zkrácení fasády.pdf
5.84 MB, 18.09.2025 12:53:30
b78ee50f9961cc49a2d3b51fbae97dc8e2202235fc01f16f5348f0174db6364b

ZL151 Úklid stavby.pdf
2.15 MB, 18.09.2025 12:53:30
bbf48e108abdb251b0bae769fa95364c3c028af787cf0e52caea65494301fb3c

ZL152 Změny ZTI.pdf

9.39 MB, 18.09.2025 12:53:30

f318f16eda21feaeb42e0c4de2d524b703e7d75efa9fa249ac5e6b6b669a0488

ZL153 Malby.pdf

3.4 MB, 18.09.2025 12:54:37

8cc4cdeb5e6a984ec359c1d38a4abffc30414af460dac8b93322a9d5fca62338

ZL154 Změny elektroinstalací - BKOM.pdf

9.23 MB, 18.09.2025 12:54:38

75edb79f1fdb434ea0aab763aa40cb173163a45fd440010832ccb1e63a2dd80c

ZL155 Změny elektrinstalací SMB.pdf

10.14 MB, 18.09.2025 12:55:28

08483f6add130101de0fcf132d6678aa0788b03e39f9441683ecbd5cd3859a25

ZL156 Informační výmalba.pdf

6.82 MB, 18.09.2025 12:55:28

d124148129c8671b0af9b2a53b965f4c1b3391ffa868c86e2e09dcc9885b7350

ZL157 Dendrologický průzkum.pdf

2.09 MB, 18.09.2025 12:55:28

0656bbbc24cf426f0920fef8fb7f3ef79aa494964e3219fb8340196ab5505f07

ZL158 Úpravy zpevněných ploch.pdf

11.43 MB, 18.09.2025 12:58:36

8e132083ced41c8ef3f512bae02b1ca852abcc4cd32f80b8d95a9f0f78746559

ZL159 Lištování k oknům.pdf

6.58 MB, 18.09.2025 12:58:36

4ee52a46392be75584dee63a0d681bb20ae24433b06bcc8b3be004582d32bdf0

ZL160 Externí kontakty k oknům.pdf

6.6 MB, 18.09.2025 13:00:26

9a607c1a2d3a666367c3d46a7480348fe94bd01976141282163292329fbafb77

ZL161 SDK konstrukce - doplnění.pdf

3.08 MB, 18.09.2025 13:00:26

08662756445ec3544326389819fbd1b94cccf7458acb8b0a3bd0cc5f77ebbd1

ZL162 Zámečnické konstrukce - doplnění BKOM.pdf

5.84 MB, 18.09.2025 13:00:27

fad97f800455942b8f7f063235149d878ec009e0722937a98c0af59144d4b931

ZL163 Prodloužení pronájmu VUT.pdf

2.9 MB, 18.09.2025 13:00:27

5c5de08d7ca40486d9ae28621a121fd0692caf059257223b626f494f687a78e1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34860313>