

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32687705
ID verze:	34860749
Číslo verze:	16
Datum a čas zveřejnění:	18.09.2025 13:16:54
Zveřejňující subjekt:	ZZTECH-SMB (Statutární město Brno) (pgmj8qs)
ID návazné smlouvy:	21223661
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	pgmj8qs
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zhotovení stavby, Akademické náměstí včetně parkovacího domu
Datum uzavření:	15.09.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	5622054748/8
Podepisující osoba:	Ing. Tomáš Pivec
Hodnota bez DPH:	8 132 615,66 CZK
Hodnota vč. DPH:	9 840 464,95 CZK

Smluvní strany:

Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744
Datová schránka:	8yuchp8
Adresa:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba
Název:	Brněnské komunikace a.s.
IČO:	60733098
Datová schránka:	tk7c8xt
Adresa:	Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

CML_SMB_Akademicke namesti_dodatek 8_final.pdf

519.74 kB, 18.09.2025 12:26:19

8bd570f9eeb3c9e56a197054cc1bcf1ed70a5257d088458de975b410fc5b8367

ZL128 Dlažba a obklady technický ZL.pdf

2.73 MB, 18.09.2025 12:52:24

fecbcd9af13f6bbc9b796668e225664bf77b028d045b7e02578a53ce02ace366

ZL129 Dlažby obklady - změny výměř.pdf

7.11 MB, 18.09.2025 12:52:24

b6765cc9489252537686f0712b1716f69e14feb2fa843c3bfec3ae4f92cecc82

ZL136 Změny projektu při realizaci elektro.pdf

7.24 MB, 18.09.2025 12:52:25

50462e4a3bc7bc6b2b41a28e23bc444416f8250ff46e2ef639f8a58cb033f53b

ZL148 Zkrácení fasády.pdf

5.84 MB, 18.09.2025 12:53:30

b78ee50f9961cc49a2d3b51fbae97dc8e2202235fc01f16f5348f0174db6364b

ZL151 Úklid stavby.pdf

2.15 MB, 18.09.2025 12:53:30

bbf48e108abdb251b0bae769fa95364c3c028af787cf0e52caea65494301fb3c

ZL152 Změny ZTI.pdf

9.39 MB, 18.09.2025 12:53:30

f318f16eda21feaeb42e0c4de2d524b703e7d75efa9fa249ac5e6b6b669a0488

ZL153 Malby.pdf

3.4 MB, 18.09.2025 12:54:37

8cc4cdeb5e6a984ec359c1d38a4abffc30414af460dac8b93322a9d5fca62338

ZL154 Změny elektroinstalací - BKOM.pdf

9.23 MB, 18.09.2025 12:54:38

75edb79f1fdb434ea0aab763aa40cb173163a45fd440010832ccb1e63a2dd80c

ZL155 Změny elektrinstalací SMB.pdf

10.14 MB, 18.09.2025 12:55:28

08483f6add130101de0fcf132d6678aa0788b03e39f9441683ecbd5cd3859a25

ZL156 Informační výmalba.pdf

6.82 MB, 18.09.2025 12:55:28

d124148129c8671b0af9b2a53b965f4c1b3391ffa868c86e2e09dcc9885b7350

ZL157 Dendrologický průzkum.pdf

2.09 MB, 18.09.2025 12:55:28

0656bbbc24cf426f0920fef8fb7f3ef79aa494964e3219fb8340196ab5505f07

ZL158 Úpravy zpevněných ploch.pdf

11.43 MB, 18.09.2025 12:58:36

8e132083ced41c8ef3f512bae02b1ca852abcc4cd32f80b8d95a9f0f78746559

ZL159 Lištování k oknům.pdf

6.58 MB, 18.09.2025 12:58:36

4ee52a46392be75584dee63a0d681bb20ae24433b06bcc8b3be004582d32bdf0

ZL160 Externí kontakty k oknům.pdf

6.6 MB, 18.09.2025 13:00:26

9a607c1a2d3a666367c3d46a7480348fe94bd01976141282163292329fbafb77

ZL161 SDK konstrukce - doplnění.pdf

3.08 MB, 18.09.2025 13:00:26

08662756445ec3544326389819fbd1b94cccf7458acb8b0a3bd0cc5f77ebbd1

ZL162 Zámečnické konstrukce - doplnění BKOM.pdf

5.84 MB, 18.09.2025 13:00:27

fad97f800455942b8f7f063235149d878ec009e0722937a98c0af59144d4b931

ZL163 Prodloužení pronájmu VUT.pdf

2.9 MB, 18.09.2025 13:00:27

5c5de08d7ca40486d9ae28621a121fd0692caf059257223b626f494f687a78e1

ZL164 Změna závlahy.pdf

6.89 MB, 18.09.2025 13:01:28

d39f47f6d4a123872b35ceda4fe4fac2b9a7f76b7f31d4b1a3b9674b9dfb8e1b

ZL165 Elektronický stavební deník.pdf

2.89 MB, 18.09.2025 13:01:28

9f0370325f75e1979f63ff36fe11fa9404297bcd8121d12ff3cf332acb438bf6

ZL166 Rekultivace zelených ploch.pdf

5.98 MB, 18.09.2025 13:01:28

e52c4216a38f38fb5e0101d0938545a7c4ae56425a0e412e1eef6362f9c7cb22

ZL167 Požární ucpávky pro elektroinstalace a chlazení.pdf

2.08 MB, 18.09.2025 13:01:29

7b3aeeda2b08b18e14c953dc89d64b62d1b3ffef7eda4904f87ea087ecd69871

ZL168 Odpočet neprováděných prací BKOM.pdf

966.1 kB, 18.09.2025 13:01:29

e9f6bbf97d61e6d9756be58e1cd80631afad0d9f9aeed284ea35a0cb70142cd1

ZL169 Parkovací dorazy BKOM.pdf

2.95 MB, 18.09.2025 13:03:27

f977a034b14216b12d10a30deccac2f4c6c00833bb5c62f5900752dd5d0a6760

ZL170 Osušovače.pdf

2.59 MB, 18.09.2025 13:03:27

183256be2748abdd3390f4a3aa4c95dc3a2053be7af8028218883d622d3e4414

ZL171 Elektro - změny projektu a doplnění požadavků BKOM.pdf

7.52 MB, 18.09.2025 13:03:27

a9d2b9ff036b681d0ea10f0484f61aeb2b5107d71b392b07f80ec60fd2fd6147

ZL172 Připojka optického kabelu pro vodní prvek.pdf

5.52 MB, 18.09.2025 13:03:28

7e29ae86f633e67cf0625873e3800d2557429f2a74a91e1d90a5da0daea609c6

ZL173 Zábrany proti najetí vozidel.pdf

2.46 MB, 18.09.2025 13:04:27

5e89f08071950310918c07e9ffb96b33acafd821661113437acd9fffb9b08307

ZL174 Zámečnické konstrukce - doplnění SMB.pdf

5.95 MB, 18.09.2025 13:04:27

c9bbff8f246136bdb36617b590972712787d9d027dbf8151c438717c551fe9e0

ZL175 Moduly pro dálkový odečet stavu vodoměrů.pdf

6.12 MB, 18.09.2025 13:04:27

7121fdeac8b411fed22e4b4989250b523e0d64b2efbc90758ee28420b52bf91e

ZL176 Změna dveří do serverovny.pdf

6.52 MB, 18.09.2025 13:06:27

cf35fc83051949d1fb82032613b8e0cc3990cf5fe67f445827ba618f63d2228f

ZL177 Rekultivace plochy před MZK.pdf

6.94 MB, 18.09.2025 13:06:27

6095cb872618d819b219dfbabe637cfe290695430bcbb4ee3af1366132af89ed

ZL178 Dopravní značení uvnitř objektu PD.pdf

7.57 MB, 18.09.2025 13:13:25

3149b7f71e4a710f3f939daaf43c106dadd8ce7fc7fd456c48ad25cf45786314

ZL179 Změny elektroinstalaci 2 - BKOM.pdf

8.38 MB, 18.09.2025 13:13:26

b4f78f49dc60c48a002b7alc3769bdd8f8654016ba1654aa42e2612bccca432b7

ZL180 Změny elektroinstalací 2-SMB.pdf

6.38 MB, 18.09.2025 13:14:25

0a42e36a809b44f9fa91d61dbd9674506acbfd7021e3d474592ecbc6c3fa066a

ZL181 Kompenzátory.pdf

5.79 MB, 18.09.2025 13:14:26

dcd2382935d7f3f9ddb597279a554dfdc916762e4bc18b6071d2a7a2263264bb

ZL182 Zámečnické kontrstrukce doplnění-BKOM.pdf

6.19 MB, 18.09.2025 13:14:26

a6676a8f85237433b7fd6ab54d413fd88e9a5800d83359bece800283cc055b9f

ZL183 Kontrastní stupně.pdf

8.87 MB, 18.09.2025 13:15:25

9157225abe7d84534ed39713718d37d82d3ae4d4e9fcc79f5598070b0e4eb98a

ZL184 Úprava generálního klíče.pdf

6.98 MB, 18.09.2025 13:15:26

794d426a123a24253afc0d418212c7d0539701068280189c00bc72a36f870230

ZL185 Sanitární doplňky a polepy pro šeroslepé.pdf

8.34 MB, 18.09.2025 13:16:25

723e85ae796a880caa404c9405d8e8290b2171fc7ed00003f262384cb42d285b

ZL186 Informační systém - výmalba doplnění.pdf

6.23 MB, 18.09.2025 13:16:26

d80b0c0d3e73a9c47c3a4f608add988de24aa256f488dc0ac16c3d6f90df953d

ZL187 Zámečnické kontrstrukce doplnění-SMB.pdf

6.09 MB, 18.09.2025 13:17:27

31744f8ea7ff9bfd247b2442460ab82f46ec92c11998386084130676062632b6

ZL188 Rekultivace zelených ploch - doplnění.pdf

1.07 MB, 18.09.2025 13:17:27

269b037794b10cb80cdc7c59532b659a79ef444a25895cf0690bcabf9447a879

ZL189 Odpočet neprováděných prací SMB.pdf

868.21 kB, 18.09.2025 13:17:27

d0364f0bb79e0548ed31eb4170018c9e122609ca254b503134ddb15b4b3c6c73

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34860749>