

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32828073
ID verze:	35005221
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.09.2025 11:02:03
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	28437604
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OŽPaMp

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 k SoD na novostavbu střediska technických služeb v Čakovicích - I. etapa - prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	22.09.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.2 k 348/2024
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
IČO:	27146324
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 5 - Radotín, Prvomájová 2111, 15300
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

191.93 kB, 30.09.2025 11:03:13

caaa385abdfe8f6ea20024c1f0e7e839ceffd37df76823914e1b28c52c045bd5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35005221>