

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31320668
ID verze:	35024897
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	01.10.2025 11:30:11
Zveřejňující subjekt:	Gymnázium Otrokovice (j4vmja)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	koprivova@gyotr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Gymnázium Otrokovice
IČO:	61716693
Datová schránka:	j4vmja
Adresa:	tř. Spojenců 907, 76502 Otrokovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení stavby na akci "Gymnázium Otrokovice - revitalizace budovy B"
Datum uzavření:	26.05.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	520008/25
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	8 463 200,05 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	CENTRING spol. s r.o.
IČO:	44005458
Datová schránka:	j6b2g7m
Adresa:	Tečovská 1052, Malenovice, 76302, Zlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Smlouva o dilo_CENTRING_RS.docx

122.83 kB, 27.05.2025 11:22:27

75632da72f593a0cac8186232256a2a07d2302ead3d58d511efd4fa2f3394898

Priloha c 1_SOD_Oceneny polozkovy rozpocet_RS.docx

420.79 kB, 27.05.2025 11:22:27

ab54e2274eb4f93801643c9ce48b6558885f9ebbf9971d83c0513e3fb4f5884

DODATEK č. 1 GYotrokovice 2025 UPR.docx

37.94 kB, 01.10.2025 11:31:16

0457e2f3960bea56bc818da6d5a71c3df6c1cba2b9dfe4c524660d012d770e3d

ZL 01 bourací práce.docx

55.15 kB, 01.10.2025 11:31:16

730e1541afd5406a352b57f9a9312305d74c58efbac8563cba17087a4eb97fe1

ZL 02 elektroinstalace.docx

55.6 kB, 01.10.2025 11:31:16

0a602c28fdfdbb2d8908e203dd500f224a0a103af69ca2206c878d59daada321

ZL 03 stavební úpravy.docx

56.71 kB, 01.10.2025 11:31:16

fdb9428e89a8807a317f93a85ccf867bb1cbf6d9438835f8cc54c56e8a66c41d

ZL 04 dodatečné práce upr.docx

50.06 kB, 01.10.2025 11:31:16

32653a7a66ab50690a25653ad247c14f43365e7e3491d05f50dd9a41dfba74b9

ZL1 4.1. VCP 15 Vybourání nadpraží oken v 1.a2. NP Stavba.pdf

197.63 kB, 01.10.2025 11:31:16

25409bf1f5ac9287374c8f865fde96655d5e13903a354ad0757c257c757c96e7

ZL1 4.1. VCP 15 Vybourání nadpraží oken v 1.a2. NP Rozpočet Pol.pdf

187.51 kB, 01.10.2025 11:31:16

13ea2f92686063951f5978f7638a26ecc1e218b3e6dbdadacd11a1730a036137

ZL1 4.2 VCP 7 - Stavební úpravy místnosti 1.14 Stavba.pdf

196.73 kB, 01.10.2025 11:31:16

2812941243fb4b35b820f55e3aff99a8d05821313ec7409c2eb65cd098deb3f6

ZL1 4.2 VCP 7 - Stavební úpravy místnosti 1.14 Rozpočet Pol.pdf

191.54 kB, 01.10.2025 11:31:16

a6397474b08fc43608dcc5fa4474542ed6178d81a8a95c1c75b4976d4d1f83db

ZL1 4.3 VCP 3 - Místnosti 2,09 až 2.14 - nové rozvody vodovodu a stavební práce Stavba.pdf

196.41 kB, 01.10.2025 11:31:16

e7a7739aa31e29e206c54615332a6b96e8ec8e8aece343d881f207527235c299

ZL1 4.3 VCP 3 - Místnosti 2,09 až 2.14 - nové rozvody vodovodu a stavební práce Rozpočet Pol.pdf

190.42 kB, 01.10.2025 11:31:16

c26a66f92f5bb8b8283fdc4759318fdc8f5d62df5764ddcf24215c5a9b9291a8

ZL2 4.1 VCP - Silnoproud Stavba.pdf

199.18 kB, 01.10.2025 11:31:16

2a27587ee4435c3055eb7807fee2d5eb09e5025536d500d67aa69a365c73752d

ZL2 4.1 VCP - Silnoproud 364 el Pol.pdf

206.44 kB, 01.10.2025 11:31:16

2d4e1fd7e316c15aec60e120788a33d0942c9da40368bd2d616921675f492843

ZL2 4.2 VCP 20 - Slaboproud Stavba.pdf

200.46 kB, 01.10.2025 11:31:16

82eed39c611943d22a48f4e7c1cf9b29468f691a2de258fa9e4ae7dd5f7c622a

ZL2 4.2 VCP 20 - Slaboproud 364 ek Pol.pdf

199.94 kB, 01.10.2025 11:31:16

9e60e35368b6e9528d2f60ddc8db41f3cdb5ab1a167dc3f032907f9a994bbf14

ZL3 4.1 VCP - SDO kastl místností 1.01 1.03 2.02 Stavba.pdf

196.24 kB, 01.10.2025 11:31:16

1846313bea2c1416b8450aa049d02c8a2d5d503899bac6a5f983cda04921e3f1

ZL3 4.1 VCP - SDO kastl místností 1.01 1.03 2.02 Rozpočet Pol.pdf

183.67 kB, 01.10.2025 11:31:16

f4fe2b1639f06a7a5c7f5cb35923abb99ea43319e3aac20d1bd2299539ba5d4f

ZL3 4.2 VCP 17 - Výměna střešního svodu po zatečení, střecha Stavba.pdf

198.37 kB, 01.10.2025 11:31:16

0e3a0bf4e3d9fedb05e36b9871ae09e0f8ffc5bd051a3631013c7e8a6aa78717

ZL3 4.2 VCP 17 - Výměna střešního svodu po zatečení, střecha Rozpočet Pol.pdf

186.13 kB, 01.10.2025 11:31:16

d7fca5959521b3d967f3a6cd7e7716575ea6c96bf32b77111feaf05b49cc6aef

ZL3 4.3 VCP 8 - Stavební úpravy suterén, sanace, schodiště 1.PP Stavba.pdf

198.29 kB, 01.10.2025 11:31:16

db10e153f7e2da1834db16523386acd7c8b4316226b60cdab1906425344fd8e2

ZL3 4.3 VCP 8 - Stavební úpravy suterén, sanace, schodiště 1.PP Rozpočet Pol.pdf

193.33 kB, 01.10.2025 11:31:16

cf7dedebc66b23bea285be1f767a6684a204a31bc555f050e2172cd9408039f6

ZL3 4.4 VCP 9 - Ostatní práce na ÚT v 1. a 2.NP Stavba.pdf

198.13 kB, 01.10.2025 11:31:16

00c8580e1904aba3392a079f7ec10eb59239d29d0927b4b63957523f0a673cb9

ZL3 4.4 VCP 9 - Ostatní práce na ÚT v 1. a 2.NP Rozpočet Pol.pdf

188.43 kB, 01.10.2025 11:31:17

0e26ca1667455107e3b4d4095c7c44d53b5felde02c2d05e1ca6969a48b9c606

ZL04 VCP - dodatečný požadavek objednatele Stavba.pdf

197.45 kB, 01.10.2025 11:31:17

b060d22aad321515b16b9be024d5e34c0a99b1723e5c296d08a7e5ff844622dc

ZL04 VCP - dodatečný požadavek objednatele Rozpočet Pol.pdf

187.83 kB, 01.10.2025 11:31:17

6bbd79b22cfee3d720e475c011b7cf75315e1fa47ed511a321fc0b6fbf6aed5e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35024897>