

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3249770
ID verze:	3505214
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.10.2017 13:07:17
Zveřejňující subjekt:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ur4k8nn)
ID návazné smlouvy:	2345062
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
IČO:	70960399
Datová schránka:	ur4k8nn
Adresa:	Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo - "Most ev.č. 37010-9 Bedřichov" - vícepráce, méněpráce, prodloužení lhůty provedení díla
Datum uzavření:	17.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	PO-70960399-1600S11802
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 535 653,40 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 858 140,61 CZK

### Smluvní strany:

Název:	TOMI-REMONT a.s.
IČO:	25508571
Datová schránka:	
Adresa:	Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

70960399-anonym-11802-1508497501.pdf

1.37 MB, 20.10.2017 13:07:59

e2c146015c3952fac84757a66aebea30d2a7632e13be46884454a8fff766af3e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3505214>