

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33019713
ID verze:	35205401
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.10.2025 14:25:17
Zveřejňující subjekt:	Klatovská nemocnice, a.s. (7vcesc8)
ID návazné smlouvy:	31452268
Email pro zaslání potvrzení:	makulova@nemkt.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Klatovská nemocnice a.s.
IČO:	26360527
Datová schránka:	7vcesc8
Adresa:	Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Lukeš Construction s.r.o. - Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo - přeložky elektřiny, vodovodu a kanalizace u bývalé rehab. posunutí termínu
Datum uzavření:	10.10.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	S886/25-1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o.
IČO: 18036261
Datová schránka:
Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1_k SoD VZ Přeložky elektřiny, vodovodu a kanalizace.pdf
266.87 kB, 14.10.2025 14:25:53
e2f544cd571e2e41419a7d7490dc0bdfd8c6dcb12aa63d6fa2d611a0aec1f1a7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35205401>