

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| ID smlouvy:                  | 33047221                                   |
| ID verze:                    | 35234285                                   |
| Číslo verze:                 | 1                                          |
| Datum a čas zveřejnění:      | 16.10.2025 11:36:32                        |
| Zveřejňující subjekt:        | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (upjeuej) |
| ID návazné smlouvy:          | 31619705                                   |
| Email pro zaslání potvrzení: | vinklerova@bnzlin.cz                       |

### Publikující smluvní strana:

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Název subjektu:              | Krajská nemocnice T. Bati, a. s.       |
| IČO:                         | 27661989                               |
| Datová schránka:             | upjeuej                                |
| Adresa:                      | Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: |                                        |

### Smlouva:

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět smlouvy:            | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - veřejná zakázka s názvem: KNTB, a. s. - B25 - 4. etapa hemodialýzy - navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení |
| Datum uzavření:             | 29.09.2025                                                                                                                                               |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 25021                                                                                                                                                    |
| Podepisující osoba:         |                                                                                                                                                          |
| Hodnota bez DPH:            | 1 597 870,05 CZK                                                                                                                                         |
| Hodnota vč. DPH:            |                                                                                                                                                          |

### Smluvní strany:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Název:                       | Navláčil stavební firma, s.r.o. |
| IČO:                         | 25301144                        |
| Datová schránka:             | 5f2pqxs                         |
| Adresa:                      | Bartošova 5532, 76001, Zlín     |
| Útvar / Odbor / Org. složka: |                                 |

Přílohy:

Dodatek č. 1 Navláčil VZ 25021 e. etapa hemodialýzy k uveřejnění.docx

57.59 kB, 16.10.2025 11:37:37

9a78d3b60458a2930c7539d0c3e7cba517366fceb7dcc706901ec401f88108b8

Položkový rozpočet ZL01 k uveřejnění.pdf

149.85 kB, 16.10.2025 11:37:37

7849d0347aaca2ab92658344d6bf5674f8cbc60fa374a176fdd47fed2e54dda8

Položkový rozpočet ZL01 k uveřejnění2.pdf

465.15 kB, 16.10.2025 11:37:37

3015c1b00def15019f46e7b514a6c80ce62329affabb938f2c79eb383ec13a0c

Položkový rozpočet ZL02 k uveřejnění.pdf

134.37 kB, 16.10.2025 11:37:37

e057afda1a6e8f88b372bfc3c1dbafe1720c99a4848517d6d7f50b0ead8dbd9e

Položkový rozpočet ZL02 k uveřejnění2.pdf

131.73 kB, 16.10.2025 11:37:37

912d7e46aa99a871cad7d081783ec0e234b1498edc99020324cbb1f697cfae8c

Položkový rozpočet ZL03 k uveřejnění.pdf

138.51 kB, 16.10.2025 11:37:37

d80e52d40bb16a84a59699a5e1bfda6e020b535a7a14b863655ea017e1da3e42

Položkový rozpočet ZL03 k uveřejnění2.pdf

134.25 kB, 16.10.2025 11:37:37

c52b05b7d56656177f32da400058a3e7479b235c775c9eb34588d67c029613b5

Položkový rozpočet ZL04 k uveřejnění.pdf

138.21 kB, 16.10.2025 11:37:37

75b12c3542a4f57434a735472726cfa4c4f809dbc0ec535265d624ealb082c93

Položkový rozpočet ZL04 k uveřejnění2.pdf

1.63 MB, 16.10.2025 11:37:37

c2ecd9e8fd55428244694d070611a3f03b6f44ba7ab807b4cca10fb57cec4667

Položkový rozpočet ZL05 k uveřejnění.pdf

137.13 kB, 16.10.2025 11:37:37

984a82779e68034ccfe472429c26110af4e90d5177047c17245afb9d00933a55

Položkový rozpočet ZL05 k uveřejnění2.pdf

130.48 kB, 16.10.2025 11:37:37

f1bb0ed799773676d4f3d0be5858cd8c8a4860529e202067f04e426f91e45a12

Položkový rozpočet ZL06 k uveřejnění.pdf

149.52 kB, 16.10.2025 11:37:37

3a90c6639c49dbe66420b40c963661aa66d647134be730d0d0c54e1bc6aa1c4d

Položkový rozpočet ZL06 k uveřejnění2.pdf

3.72 MB, 16.10.2025 11:37:37

e5d16776f4a0fa5a6fe2a2ea7581de4999c5c738234e826ea331b4b09e731d2f

Položkový rozpočet ZL07 k uveřejnění.pdf

127.71 kB, 16.10.2025 11:37:38

16e6c9ba20c1bcbaf095c80c6136cba6091f6935c2b39321073f6a01c70df227

Položkový rozpočet ZL07 k uveřejnění2.pdf

300.73 kB, 16.10.2025 11:37:38

42b54c2730ff6a5393eaa902b5d024302a997ffdc9ea03f93847f9d61d7cc5b

Položkový rozpočet ZL07 k uveřejnění3.pdf

311.86 kB, 16.10.2025 11:37:38

726d36e08f863ea4122e3ac89a8efb2a577e8ad2a2056b8d0db2518aa1185bf6

Položkový rozpočet ZL07 k uveřejnění4.pdf

135.54 kB, 16.10.2025 11:37:38

e50e1cd0c4bf251285ab52d453f79b2d8c3e884471ce530fe04b7245d77ef8fd

Položkový rozpočet ZL07 k uveřejnění5.pdf

111.35 kB, 16.10.2025 11:37:38

f90666e7d28f7f849dc2282e04e70e6a986c4a4246cdee63fbb31639cd0cfe86

Položkový rozpočet ZL07 k uveřejnění6.pdf

127.79 kB, 16.10.2025 11:37:38

7a021b64dd93980b4d10d7a2137b048042a7dfc24e81b793e91d42b22b70cb33

Položkový rozpočet ZL07 k uveřejnění7.pdf

428.55 kB, 16.10.2025 11:37:38

24c63960d3ffa97ee72ac51c842e7ecfb6c1cd8032b918b074473627b1a093cc

Položkový rozpočet ZL08 k uveřejnění.pdf

140.78 kB, 16.10.2025 11:37:38

05dbb3dbd0f6e3b7e55fd7d53af9921edc2eb9626a5ad5f9b4d77dcb94af0523

Položkový rozpočet ZL08 k uveřejnění2.pdf

153.87 kB, 16.10.2025 11:37:38

3cc69fe89e029b139a21462a7e8373a060d1b01e518cf8a92c4e476496389e70

Položkový rozpočet ZL09 k uveřejnění.pdf

160.95 kB, 16.10.2025 11:37:38

392d233b2764c8f1b58eb15f29c42b12e233043391fa090eacac0c188db13dbb

Položkový rozpočet ZL09 k uveřejnění2.pdf

4.66 MB, 16.10.2025 11:37:38

4bb1c791558c0ab45c37b298d27a9db16510519dbd8767420437d3ce4c032160

Položkový rozpočet ZL10 k uveřejnění.pdf

137.26 kB, 16.10.2025 11:37:38

158679b0fb2d2d9fa21e93aeaec64241d74cfc7c2fdc9baa0718ed0ab04e9fd2

Položkový rozpočet ZL10 k uveřejnění2.pdf

140.13 kB, 16.10.2025 11:37:38

770b45f70b6987dd6afcc2886cd7f6c8691b319300066bffc92fdd8e9e0c314f

Položkový rozpočet ZL11 k uveřejnění.pdf

136.86 kB, 16.10.2025 11:37:39

401a6df3582cdb5fd5fec229d957e2d5e2239aa4f7261086988ae5823b9004fd

Položkový rozpočet ZL11 k uveřejnění2.pdf

121.8 kB, 16.10.2025 11:37:39

68697d3e3afa4ae48bc9c3b0146109d168a36bc9c4cefca8680a03877150d266

Položkový rozpočet ZL12 k uveřejnění.pdf

146.08 kB, 16.10.2025 11:37:39

9f48d97accffb96c58358577398f23d857f0e7915e103529a4c5b642b5d00b39

Položkový rozpočet ZL12 k uveřejnění2.pdf

233.46 kB, 16.10.2025 11:37:39

bdba534701637401b9b7ce97dd7f1f2a4de2a6f83783c2e50e57e6e9db5d5dc9

Položkový rozpočet ZL13 k uveřejnění.pdf

135.92 kB, 16.10.2025 11:37:39

5c997a3ea69f05cdb5315eddb464573fb2f1cc2750b4bd3ec4fd4963d19b9fc0

Položkový rozpočet ZL13 k uveřejnění2.pdf

110.89 kB, 16.10.2025 11:37:39

b50df475919525fe4f1bfadde3b34de63b19601db6b5652a9b7f015404d19955

Položkový rozpočet ZL13 k uveřejnění3.pdf

1.54 MB, 16.10.2025 11:37:39

3ab77eb5b3721d8151d9bed1d3a9fbb5bdda9c89076f2ff9613d9c91d1681a4b

Změnový list č.01 B25- ZL 01 k uveřejnění.doc

131.5 kB, 16.10.2025 11:37:39

1364c27d2e48a02fa1dc21d089606a77cbc3d1d2a8b6fa0b932e133bf55dcc75

Změnový list č.02 B25- ZL 02 k uveřejnění.doc

128.5 kB, 16.10.2025 11:37:39

dbd47fcd166ae2d6e816e0148660cd1a0ca864c8bd99b84a152b06fcc2b7b41c

Změnový list č.03 B25- ZL 03 k uveřejnění.doc

130 kB, 16.10.2025 11:37:39

a9c16290a223da91fee16fc7fe1f0759584e968a7c7c7a3bfbeb1cb1d9bbabb0

Změnový list č.04 B25- ZL 04 k uveřejnění.doc

130 kB, 16.10.2025 11:37:39

edc4f644e8bfff3d99257bb7c58e14520aaccfe0f63a9c98ba3e161212994a2d

Změnový list č.05 B25- ZL 05 k uveřejnění.doc

129.5 kB, 16.10.2025 11:37:39

fd37f5ba5e7fca579f153f1394583fcf4eb9877c30ddc092f393334e7370877c

Změnový list č.06 B25- ZL 06 k uveřejnění.doc

130.5 kB, 16.10.2025 11:37:39

da0ec4c2b4c7b2e8a7a97c825432ad243a8f6a5f096a0a48bf63e5a6bf2e82fb

Změnový list č.07 B25- ZL 07 k uveřejnění.doc

130 kB, 16.10.2025 11:37:39

4aadaabddacc2a74b0b077ccde86dae3be19b6e61c896b29d0198b5c21caf4e6

Změnový list č.08 B25- ZL 08 k uveřejnění.doc

130 kB, 16.10.2025 11:37:39

3112f491f506492645fa9cf213e7cd6c2eabbbf19cab22b081dc368b9e67a1bd2

Změnový list č.09 B25- ZL 09 k uveřejnění.doc

132 kB, 16.10.2025 11:37:39

6e99ef6e2459cf5096a8ec12fe2554132493cc4639b8645ebd4913e2a16366ab

Změnový list č.10 B25- ZL 10 k uveřejnění.doc

130.5 kB, 16.10.2025 11:37:39

53651a8fc4907dce31559946dee48a7c4fcdc7a267850944df72e488aa936b45

Změnový list č.11 B25- ZL 11 k uveřejnění.doc

131 kB, 16.10.2025 11:37:39

2448c7369d6be0b27d443f319c7c33dala149ee71186570ed285b9922d04c488

Změnový list č.12 B25- ZL 12 k uveřejnění.doc

113.5 kB, 16.10.2025 11:37:39

8b9cc85ce3b5124ab027cdc2a9f1fff691f9e4c3d4c4f53a39c55aed311ebfdf

Změnový list č.13 B25- ZL 13 k uveřejnění.doc

131.5 kB, 16.10.2025 11:37:39

3b7a1e091817842f898c8aeefdf5d2fd09ac52eded4ad4761b37d9df58ce1e16

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35234285>