

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33138737
ID verze:	35329677
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.10.2025 11:55:29
Zveřejňující subjekt:	Město Hustopeče (z34bt3y)
ID návazné smlouvy:	21046053
Email pro zaslání potvrzení:	capova@hustopece.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Hustopeče
IČO:	00283193
Datová schránka:	z34bt3y
Adresa:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče, posta@hustopece-city.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Hustopeče

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 - posun termínu plnění
Datum uzavření:	23.10.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	PaedDr. Hana Potměšilová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Projekce dopravních staveb, s.r.o.
IČO:	09669698
Datová schránka:	
Adresa:	Školní 1793/13, 693 01 Břeclav
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 2.pdf

488.82 kB, 23.10.2025 11:56:39

f9d47f39841e9aa76ec008d852345482cba521bb41b354547de78847d598ca16

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35329677>