

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33176293
ID verze:	35368561
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.10.2025 13:00:31
Zveřejňující subjekt:	Město Nepomuk (f6mbchf)
ID návazné smlouvy:	31968253
Email pro zaslání potvrzení:	bouzkovalucie@urad-nepomuk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MěÚ Nepomuk
IČO:	00256986
Datová schránka:	f6mbchf
Adresa:	náměstí Augustina Němejce 63, 33501 Nepomuk, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.
Datum uzavření:	27.10.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	S162/25-1
Podpisující osoba:	Vladimír Vokurka, starosta
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	F+V ELEKTRO spol. s r.o.
IČO:	45348359
Datová schránka:	7hm5krm
Adresa:	Husova 239, Nepomuk, 335 01 Nepomuk 1, Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 k SoD_ Veřejné osvětlení U Daliborky_do RS.pdf

283.32 kB, 27.10.2025 13:01:32

33b9ee86046ea56451c263b5c23a5c27c842f83bdd4ce15882ae7f8365da2faf

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35368561>