

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33357765
ID verze:	35558765
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.11.2025 08:55:12
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	12055200
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - 5700 - změna času plnění - MO 027 286, Most, Louny, u Srpiny - rekonstrukce přivaděče
Datum uzavření:	10.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020_06994
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
IČO:	01782975
Datová schránka:	4tp7cws
Adresa:	Kollárova 1879/11, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2020_06994_dod3_an.pdf

148.82 kB, 11.11.2025 08:56:29

1ace4c9ea9048be14ebef7d5cc31cd9dba7348481b82ce50c1056f9c0a456633

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35558765>