

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33490681
ID verze:	35698157
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.11.2025 08:11:47
Zveřejňující subjekt:	Město Kaplice (b3ib5e9)
ID návazné smlouvy:	31051400
Email pro zaslání potvrzení:	putzerova@mestokaplice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kaplice
IČO:	00245941
Datová schránka:	b3ib5e9
Adresa:	Náměstí 70, 328 41 Kaplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	prodloužení termínu k dokončení stavby, dodatek číslo 1
Datum uzavření:	18.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	14/OSM/2025/Dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Mgr. Libor Lukš
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO:	48035599
Datová schránka:	amx5p38
Adresa:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Přílohy:

Dodatek\_c1\_Okruzni\_Lucni.pdf

167.16 kB, 21.11.2025 08:12:47

6f03ddec27792eec646ccb7f9ef46c05292d78bb1b3cd707a33dbbdd2af36874

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35698157>