

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33528709
ID verze:	35742441
Číslo verze:	5
Datum a čas zveřejnění:	25.11.2025 09:45:34
Zveřejňující subjekt:	NENÍ URČENA PRO PODÁNÍ, ZASÍLÁNÍ ZPRÁV/POŠTY! - technická DS (Statutární město Přerov) (4m29hst)
ID návazné smlouvy:	24856823
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Přerov
IČO:	00301825
Datová schránka:	4m29hst
Adresa:	Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 75002 Přerov, posta@prerov.eu
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 8 ke smlouvě o zhotovení stavby - TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově - změna rozsahu plnění, prodloužení lhůty dokončení
Datum uzavření:	24.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/1784/2023/8
Podepisující osoba:	Ing. Petr Vrána
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	16 426 820,50 CZK

Smluvní strany:

Název:	VCES a.s.
IČO:	26746573
Datová schránka:	68cgu4u
Adresa:	Českomoravská 2420/15, 19000 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

SMPrerov_Rekonstrukce_TGM _Dodatek 8_20251112 ZP ADB_podepsané_anonym.pdf

4.23 MB, 25.11.2025 07:57:28

9d3c830507d08eb0af97d3a809191cb16f00a023e3be01e5d9d8ae35bc45b53c

ZL 008_Bourání mazanin_podepsané_anonym.pdf

4.47 MB, 25.11.2025 07:57:29

69e8d3cc69028e1a598aa111686dc5ec7abdc90cdba74f6782b237abdebaee19

ZL 016_Trubkování do betonových konstrukcí_podepsané_anonym.pdf

6.9 MB, 25.11.2025 07:57:29

76c5131357ad70a114acc3e49a76c27f875a0960875bcda2d38fff023a7ac007

ZL 020_Lávka, skluzavka, HEB_podepsané_anonym.pdf

5.28 MB, 25.11.2025 09:31:26

4455bf5ba479aae01159f2f18c2e74948292d41af0f71eb59598c07955a7bde2

ZL 021_Výztuhy OK_kroucení fasády_podepsané_anonym.pdf

5.04 MB, 25.11.2025 09:31:27

c11822764bcb464f4976a93585ccf88ae5e0865782172115bb744cc5a99bdc7a

ZL_024_Doplnění monitoringu PK_podepsané_anonym.pdf

6.04 MB, 25.11.2025 09:31:27

3f547339d30cd93292e0b306d75edc948187af71410f07bbbc627e17791538d1

ZL 025_Vybourání I profilů_podepsané_anonym.pdf

10.81 MB, 25.11.2025 09:34:27

5c20bfed78bc6f761e5e94177fe522a6938de0cb5c9fb755e775be2c366ebdaf

ZL 036_Nosné rámy pro suchý chladič a VZT jednotky na střeše_podepsané_anonym.pdf

10.36 MB, 25.11.2025 09:42:25

c178a0eb8fc92d869ab9e05520d359f46bac661811bd1696456c0eb26b1cb83

ZL 037_Oddálená jímací soustava_podepsané_anonym.pdf

8.08 MB, 25.11.2025 09:42:26

47640c963f4e697104359dff0c6796b71ad67e132e9ae1e9bf31242bb27996ea

ZL 039_Výměny 6.NP_podepsané_anonym.pdf

9.28 MB, 25.11.2025 09:46:28

cbd8a9343f588d825ba7451671abd96eddfa91c0036c102cb20840f4d548f90d

ZL 054_VZT ve dvoře_podepsané_anonym.pdf

8.9 MB, 25.11.2025 09:46:28

50d3fad64657e5eb831c5aa837e718c7508987ddacd5bc8b83292d749af04c43

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35742441>