

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33555261
ID verze:	35765901
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.11.2025 11:03:27
Zveřejňující subjekt:	Město Svitavy (6jrbphg)
ID návazné smlouvy:	31549605
Email pro zaslání potvrzení:	miluse.nova@svitavy.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Svitavy
IČO:	00277444
Datová schránka:	6jrbphg
Adresa:	T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 56802 Svitavy 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	oddělení investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - provedení víceprací a neprovedení méněprací, navýšení ceny díla a posunutí termínu provedení díla "Garáže a sklady v areálu zimního stadionu ve Svitavách"
Datum uzavření:	25.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	258/2025
Podepisující osoba:	Šimek David, Mgr. Bc., MBA
Hodnota bez DPH:	576 278,90 CZK
Hodnota vč. DPH:	697 297,47 CZK

Smluvní strany:

Název:	Vlastimil Jachan
IČO:	73640069
Datová schránka:	pqf5pvh
Adresa:	U Dolního rybníka č. ev. 341, Lačnov, 56802 Svitavy 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dodatek_1.docx

45.52 kB, 26.11.2025 11:04:44

840a5cd1af967be2c659681c310f44970d6a540e9f899ad3717fcc2f1f04eb60

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35765901>