

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33558793
ID verze:	35769537
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.11.2025 13:06:21
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	22885231
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova
Datum uzavření:	26.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	1691/2023/2025/OI/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 442 834,12 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STASPO, spol. s r.o.
IČO:	41035704
Datová schránka:	
Adresa:	Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._2_-_anonymizovany.pdf

3.57 MB, 26.11.2025 13:07:08

f8b310dce15b80d0567c7480c49cb42fbf62a58e63f58d71a70817cbfeb1ee94

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35769537>