

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33602373
ID verze:	35815141
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.11.2025 15:00:06
Zveřejňující subjekt:	Město Nejdek (b56bu3f)
ID návazné smlouvy:	32853965
Email pro zaslání potvrzení:	s.levkova@nejdek.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Nejdek
IČO:	00254801
Datová schránka:	b56bu3f
Adresa:	náměstí Karla IV. č. p. 239, 36221 Nejdek 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic a správy majetku města
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení díla - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: je nejpozději však do 23.12.2025 jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí
Datum uzavření:	28.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	301/1S/2025/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KV Realinvest s.r.o.
IČO:	29113903
Datová schránka:	
Adresa:	Chebská č. p. 204/71, Dvory, 36006 Karlovy Vary 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

OISM_-_Dodatek_č._1_ke_sml._č._OISM-2025-0301.pdf

327.39 kB, 28.11.2025 15:01:23

8ea37d04283d8946ce86d5f2c2dd6b302026bccc7f52c542d4d73d9cb042dbc5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35815141>