

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33616265
ID verze:	35829537
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.12.2025 12:16:05
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	12564104
Email pro zaslání potvrzení:	ORUNLregistrsmuluv@spravazeleznice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 4 k SoD na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY. Předmětem dodatku je posun termínu 8. Dílčí etapy a aktualizaci Oprávněných osob.
Datum uzavření:	30.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	E650-S-2224/2020
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	TÝM PROGI s.r.o.
IČO:	24831832
Datová schránka:	9xx2wjk
Adresa:	Žukovova 79/60, Střekov, 40003, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 4 k SoD E650-S-2224-2020_30_11_2025_ke zveřejnění.pdf

278.24 kB, 01.12.2025 12:17:08

f8a55dfd9d7a4f7d46b7609955e7d4f7ae11e295f974a90c27aecc572e4b7dcd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35829537>