

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33620897
ID verze:	35834365
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.12.2025 14:24:35
Zveřejňující subjekt:	Město Bilina (qdtb7vx)
ID návazné smlouvy:	25108183
Email pro zaslání potvrzení:	bornerova@bilina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Bilina
IČO:	00266230
Datová schránka:	qdtb7vx
Adresa:	Břežánská 50/4, 41801 Bilina, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy, vestavba a přístavba objektu, Mírové náměstí 23/12, Bilina - II, vícepráce, prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	28.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. INV/2023/29
Podpisující osoba:	Ing. Radek Zenker
Hodnota bez DPH:	442 598,20 CZK
Hodnota vč. DPH:	535 543,82 CZK

Smluvní strany:

Název:	NATURTEP spol. s r.o.
IČO:	27347311
Datová schránka:	85bppu8
Adresa:	Údolí 632/16, 41701, Dubí
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 12 k SoD INV 2023 29 anonym.pdf

602.26 kB, 01.12.2025 14:25:21

56e85160b218255e2908018137921f807f549dc8b65ae77c193c9ad23a878643

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35834365>