

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33629469
ID verze:	35843301
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2025 08:35:29
Zveřejňující subjekt:	Město Bílina (qdtb7vx)
ID návazné smlouvy:	28186168
Email pro zaslání potvrzení:	bornerova@bilina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Bílina
IČO:	00266230
Datová schránka:	qdtb7vx
Adresa:	Břežánská 50/4, 41801 Bílina, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Zátíší I, Kyselka, Bílina - prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	01.12.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2024/18
Podpisující osoba:	Ing. Radek Zenker
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. arch. Jan Heller
IČO:	73660680
Datová schránka:	fne647t
Adresa:	Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 2 k SoD INV 2024 18 anonym.pdf

345.05 kB, 02.12.2025 08:36:48

bc28238278e27b0b12a1141b847ccf43cd91d7ed199b71e76e07366d6140abd7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35843301>