

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33636753
ID verze:	35851289
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2025 12:26:10
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	24365871
Email pro zaslání potvrzení:	ivana.machacikova@rvc.gov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 5 SoD - Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK - Přístaviště Kvasice, projektová a zadávací dokumentace, posun dílčího termínu plnění - bod C-2), posun z 28.11.2025 do 31.3.2026, nemá vliv na cenu ani celkový termín dokončení
Datum uzavření:	25.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/102/P/SoD/2023_D5
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AQUATIS a.s.
IČO:	46347526
Datová schránka:	ghccgrc
Adresa:	Botanická 834/56, Veverí, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S_102_23_D5_ANONYM.doc

64.5 kB, 02.12.2025 12:19:23

59873feal8a8fc5c3253fe7da4cbcb6673efe6d9a861fa1b5d0a03cd6aedef47e

S_102_23_D5_ZL_ANONYM.docx

24.94 kB, 02.12.2025 12:19:23

dd95bf32c59be0bae4a2dc0acaff58714790fd51df343c097f6163f4984986a2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35851289>