

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33640577
ID verze:	35855125
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2025 14:00:18
Zveřejňující subjekt:	Město Chotěboř (94ubfm7)
ID návazné smlouvy:	27587700
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@chotebor.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Chotěboř
IČO:	00267538
Datová schránka:	94ubfm7
Adresa:	Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení investic města
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmět plnění smlouvy o dílo se mění o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce) a o práce a dodávky, jejichž realizace není potřeba. Tímto dodatkem se cena díla zvyšuje o částku 2 088 498,85Kč bez DPH.
Datum uzavření:	01.12.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	228/1S/2024/dodatek č. 3
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 088 498,85 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 527 083,61 CZK

Smluvní strany:

Název:	PWB stavby s.r.o.
IČO:	01434837
Datová schránka:	izurwnp
Adresa:	Ocelkova 643/20, Černý Most, 19800 Praha 98
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

ZL_02_Podepřítelň_dle_statika_komplet.pdf

212.74 kB, 02.12.2025 14:01:42

ec392ca7792e7ec0ca2c89f797f4a30b63d98d1296126b8d3211629613a6a0be

ZL_21_Chybějící_položky_komplet.pdf

185.34 kB, 02.12.2025 14:01:42

c1948c743d056e53a5667ca91a186473278d772c8555d00cc094d1339c57b836

ZL_23_Zajištění_nedostatečného_uložení_dutinových_panelů_komplet.pdf

496.14 kB, 02.12.2025 14:01:42

6ecff5fa6a277ea772c1b2cec4937bf15c364a085670d12af5a26b8866b967da

ZL_24_Vybouršení_trásmu_a_následného_doždění_komplet.pdf

295.06 kB, 02.12.2025 14:01:42

5911da3d27a739305ec8ebee24248a91ce489a3690c879c8e11e8bf3a0fd7b65

ZL_25_Založení_dožděvky_šestiořtového_stěny_3.NP_komplet.pdf

219.45 kB, 02.12.2025 14:01:42

98ed4ab3790555ebcd9266c83ab73e9a515ea5e67e8e1474b1e6f890d176cb7e

ZL_26_Větrání_na_VZT_z_Remak_komplet.pdf

344.15 kB, 02.12.2025 14:01:43

062c5723be594a089c42611e068ff5f271e111a53c9ec35b86d880b599fa35be

ZL_27_Přítěpřava_povrchu_pro_aplikaci_akustických_vaty_komplet.pdf

272.48 kB, 02.12.2025 14:01:43

5cdecdbd4d94d999ffb85d5b82b147850d18244deecf613d1d65122bab0b3d3a

ZL_28_Podpřítěpřku_komplet.pdf

425.47 kB, 02.12.2025 14:01:43

ff8acb49c07a0172f82394c6b5c1d16626675a59f407fe3c2783e3ed2fed51e5

ZL_29_Pôřekop_komunikce_komplet.pdf

407.07 kB, 02.12.2025 14:01:43

3df5a110bab365804aa276649046d36dbb7cf6c5a27bd96e80aaa23d805a6bdd

ZL_30_Võtřní_řetězová_řetězová_řetězová_kabelu_komplet.pdf

407.62 kB, 02.12.2025 14:01:43

05ccb79ecc43bc8019ca1834876019de1daf443efa4b37d78193f7a85285ed2d

ZL_31_Vřetězová_řetězová_řetězová_komplet.pdf

376.14 kB, 02.12.2025 14:01:43

7dd576c8f846a7e6b35bf191a3ee18ef13d2dcd321cb026e2a03da32dc9713f9

ZL_32_Dmt+řetězová_řetězová_komplet.pdf

282.52 kB, 02.12.2025 14:01:43

aed6d7c34d15be29e44d5495364c79565dcfe3029a6be60bd4c963e78b3dd540

ZL_33_Podlahovřetězová_řetězová_komplet.pdf

271.71 kB, 02.12.2025 14:01:43

2363768fce724683cf0467b0c18b28c892851e3c9b93f9a6ee627bdd30dcc478

ZL_34_kastliky_komplet.pdf

263.16 kB, 02.12.2025 14:01:43

325d1c0871c5140e917d3b80f95ea7ee2a5a5c71ecbb01722e52ecad8474f09f

ZL_35_Znovu_zhotovenřetězová_řetězová_komplet.pdf

312.13 kB, 02.12.2025 14:01:43

22eb4014b700dcb5403e6ed751ec8d47c41c6f45f4bc7bb41e19ff809adf0846

ZL_36_řetězová_řetězová_řetězová_komplet.pdf

294.7 kB, 02.12.2025 14:01:43

3bf1acae13548050d9a48a237fb66db9fd68f1313d35a1fe30ce396316ada3f3

ZL_37_Uchycenřetězová_řetězová_komplet.pdf

291.08 kB, 02.12.2025 14:01:43

333f603363a031947c09a73e03bbd302205ccc3c4ba09a8e7c873c2219db84c2

ZL_38_Vyrovnřetězová_řetězová_komplet.pdf

283.02 kB, 02.12.2025 14:01:43

f38974aaf1f08d2c14fd39738ff669ab47f79ad57989831a1179c7b23f9c5535

ZL_39_Roz+i+š+Öen+š_rozvade_Že_komplet.pdf

307.33 kB, 02.12.2025 14:01:43

edf4639a951c7bf455d443fef01f4e54544ad5f0cfe8e29d09ffa5172b5fa6b9

ZL_40_Ukon_Žen+š_schodi+it_Ť_3.NP_komplet.pdf

330.53 kB, 02.12.2025 14:01:43

bf51607d9f82c4ab4f5d3019acf374a9d61494679f55c251a7c7ae4eff61dbac

ZL_41_Kom+šny_-_+_prava_komplet.pdf

309.8 kB, 02.12.2025 14:01:43

d86fec1dcc09352846102c5e1cba44aaa17742a8232e0a1e18ab36da0bd13862

ZL_42_Dr+i+žka_-_podlaha_vyhl+šdky_komplet.pdf

269.93 kB, 02.12.2025 14:01:43

907ea1136dc7d20e690c42a33ced9dd7586c7e840dc86cbdaa738e2fc69789ab

ZL_43_Odbour+in+š_a_nadezd+švka_+Ö+šmsy_komplet.pdf

270.68 kB, 02.12.2025 14:01:43

21b9c910baa69d6ed8a2c47406c53da617dfb9862a1ad586ca9cd5ab2a67f7c2

ZL_44_Podlahov+ę_z+isuvky_komplet.pdf

315.4 kB, 02.12.2025 14:01:43

14594fde6c8587d51e289a57542aa841ab6f4f922f381128fe624e50a2bea8a8

ZL_45_V+Žd+Öeva_komplet.pdf

287.53 kB, 02.12.2025 14:01:43

7d41e6a04554f9ef22a8388b3375437d9aaded6899d7b61522e1ce9041e5f06f

ZL_46_Revizn+š_dv+š+Öka_do_v_Ť+zi_Žky_komplet.pdf

278.09 kB, 02.12.2025 14:01:44

d749194554c54cf8721b18caecd85c773db7cbb86945156b95be0115c57de155

ZL_47_+Ůprava_vaznice_komplet.pdf

317.08 kB, 02.12.2025 14:01:44

0f6015612ce6984830d78c2002bbef3ca76c8694bb3427633645a4737e4d1e41

ZL_48_+Ůprava_atiky_komplet.pdf

241.87 kB, 02.12.2025 14:01:44

66310b95807415842de1055d48490dd37500360c52c6ec5c8c8db741be1c1d5d

b81bb87567637853e0d96ec4cfd00f3de6be8fb55c87ad8ea918890fd555b3d7

a94860891bce26869ab05db45a9694da56dd851c1b95221ce57cd003d80eb18e

73450d4ba2c4f615c019691462e8408173075f65b2f2110c70b52cf87aedbc23

007520619c32c015cb3fcac53fa1df691878621e07bdb981c2abdc631674caf7

552014d229b0c83dd3a04ac5d7c8440c2b8db966c54234810d4bb6a55bf3de0e

767aa65a0fc6ebd16ffba5b6f9322aca2630173f306cad9eebe4f5c463fcc83

55749a536f9376bc6ac6c2c0fdccc61bbe90bf0cab26a45bb2869403f1ca18cf

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35855125>