

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33651937
ID verze:	35866833
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.12.2025 08:03:22
Zveřejňující subjekt:	Město Bílina (qdtb7vx)
ID návazné smlouvy:	33080649
Email pro zaslání potvrzení:	bornerova@bilina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Bílina
IČO:	00266230
Datová schránka:	qdtb7vx
Adresa:	Břežánská 50/4, 41801 Bílina, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k objednávce - Výměna oplocení DsPS Bílina, 2. část - méněpráce a vícepráce, prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	02.12.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	5 407,54 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Petr Arpáš s.r.o.
IČO:	27280012
Datová schránka:	bqgs29f
Adresa:	Sadová 40, Chudeřice, 41801, Bílina
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dod. č. 1 k obj. 259 2025 S anonym.pdf

1.6 MB, 03.12.2025 08:03:52

9ef7690303cb71cea8f402a6c227a92989c2a9963de9b603ef69fc9a4c2f0b50

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35866833>