

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33652725
ID verze:	35867657
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.12.2025 08:31:32
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	28699312
Email pro zaslání potvrzení:	ivana.machacikova@rvc.gov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 SoD na projekční práce, Přístaviště Uherský Ostroh - zvýšení přístavní kapacity, posun dílčího termínu plnění - část 2.4.2.3 posun z 28.11.2025 do 31.3.2026
Datum uzavření:	24.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML-2024-131-VZ-D3
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AQUATIS a.s.
IČO:	46347526
Datová schránka:	ghccgrc
Adresa:	Botanická 834/56, Veverí, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

SML-2024-131-D3-ANONYM.docx

78.4 kB, 03.12.2025 08:32:57

5632ed99c1519827a0d5773ad5de104ec6fd40c53ble95f37e2564d6af83196d

SML-2024-131-D3-ZL-ANONYM.docx

24.82 kB, 03.12.2025 08:32:57

e70a1276fefca5780df4625cea45eb792a4149a5d2ac7b701caaae813b75dd0f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35867657>