

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33704765
ID verze:	35922437
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2025 16:14:55
Zveřejňující subjekt:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy (es6fem5)
ID návazné smlouvy:	33122929
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy
IČO:	00064459
Datová schránka:	es6fem5
Adresa:	U trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Mokřady - úpravy vodních ploch IV - stavební práce - úprava vodních ploch, propojení jezírek v expozici Ptačí mokřady v areálu Zoo Praha - prodloužení termínu dokončení, navýšení ceny
Datum uzavření:	05.12.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	407/25/INVÚ
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	80 425,98 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	P & M bau, s.r.o.
IČO:	27629252
Datová schránka:	m8frz3m
Adresa:	Dušní 906/8, Staré Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

407-25-INVÚ - P a M bau, s. r. o._dodatek č.1.docx

22.81 kB, 05.12.2025 16:15:49

616acb40ebdd4cef64eecfb24982d408583af83b878ccf95e3c02d9be643cd3a

407-25-INVÚ - P a M bau, s. r. o._dodatek č.1_Příloha č.1.pdf

169.89 kB, 05.12.2025 16:15:49

fb5f88e48efc8ac747d8b160c65841b42ce024c2260a4080af460b739560e44e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35922437>