

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33869225
ID verze:	36094901
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2025 10:08:08
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	26365175
Email pro zaslání potvrzení:	ORUNLregistrsmuluv@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na „Zhotovení projektu stavby“: Stání náhradní autobusové dopravy ul. Přístavní. Tímto dodatkem se posouvá termín ukončení díla.
Datum uzavření:	17.12.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	TETRAKTYS s.r.o.
IČO:	09065296
Datová schránka:	c54yq2b
Adresa:	Zámecká 417, 53862, Hrochův Týnec
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 3 k SoD E650-S-1684-2024_17_12_2025_ke zveřejnění.pdf

265.17 kB, 17.12.2025 10:08:48

4886780591810822ef78893090bcc4920462b29b0d33e5b35e6b0807d68faddc

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36094901>