

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	34270721
ID verze:	36515517
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.01.2026 14:26:43
Zveřejňující subjekt:	Povodí Moravy, s.p. (m49t8gw)
ID návazné smlouvy:	32118073
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Moravy, s.p.
IČO:	70890013
Datová schránka:	m49t8gw
Adresa:	Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Útvar správy majetku

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - změna doby plnění díla, akce "Morava, Mohelnice – Lukavice, km 263,810– 270,450 – projektová dokumentace"
Datum uzavření:	23.01.2026
Číslo smlouvy / č. jednací:	1373/2025-SML - D1
Podepisující osoba:	Fína David
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VH atelier, spol. s r.o.
IČO:	49437267
Datová schránka:	
Adresa:	Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva(1373_2025-SML - D1).pdf

84.82 kB, 23.01.2026 14:28:03

bad465c7761c8ef729f6cc50ab9db38d99464cfc6ed87ee8275f8838fe204b9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36515517>