

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	345561
ID verze:	368529
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.10.2016 18:40:15
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pipal.t@kr-vysocina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská. Předmětem dodatku je změna termínů provádění a dokončení stavby. Akce je financována z rozpočtu kraje. ORG 127010
Datum uzavření:	03.10.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	97807
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČO:	60932171
Datová schránka:	vcddec2
Adresa:	Průmyslová 941, 58001 Havlíčkův Brod
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

KUJIP016Z4CE.pdf

233.75 kB, 10.10.2016 18:41:25

be292a9ddf09e77f6e2b682cc1776059b7a549e6d1e4f3e383479976a64bcc34

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/368529>