

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3430900
ID verze:	3699772
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.11.2017 10:58:06
Zveřejňující subjekt:	Město Krnov (ndgbdc9)
ID návazné smlouvy:	2678726
Email pro zaslání potvrzení:	epodatelna@mukrnov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Krnov
IČO:	00296139
Datová schránka:	ndgbdc9
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.96, Hlavní náměstí 1, 79401
Útvar / Odbor / Org. složka:	VZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu realizace stavby
Datum uzavření:	03.11.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	486/2017/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Koukolová Petrová Jana, PhDr. Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Agist s.r.o.
IČO:	29445671
Datová schránka:	ie5d97x
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.1194, Vrchlického, 79401
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

ZS-ZOTK_D2_zverejn.pdf

1.06 MB, 08.11.2017 10:59:24

3f53a889f8bbfa4a3abf7c1fedb4bd6d43eb66458456842c1770f0c005c2f1b7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3699772>