

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3437900
ID verze:	3707344
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.11.2017 16:00:31
Zveřejňující subjekt:	MĚSTO TURNOV (vehbx9)
ID návazné smlouvy:	1929658
Email pro zaslání potvrzení:	r.koskova@mu.turnov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTO TURNOV
IČO:	00276227
Datová schránka:	vehbx9
Adresa:	Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - posunutí termínu dokončení díla "Šetřilovsko, vodní nádrž u lávky pro pěší - udržovací práce" do 8.12.2017
Datum uzavření:	31.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	90 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Sdružení Český ráj
IČO:	15045838
Datová schránka:	
Adresa:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

65340_17_MUTU.pdf

954.03 kB, 08.11.2017 16:01:09

4e113f82c0d446ad6653c70fbf5c2b48948990c800284c9203eb7c872248768b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3707344>