

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3475144
ID verze:	3745748
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.11.2017 12:46:01
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	2159742
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD, rozšíření předmětu smlouvy a navýšení ceny díla
Datum uzavření:	30.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	402/2017/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	181 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	219 010,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	EKOLA - Pavliš s.r.o.
IČO:	26932555
Datová schránka:	dnk3a8m
Adresa:	Staré Město č.p.2095, Trávník, 68603
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2017_0402_OIN_dod.1.pdf
638.52 kB, 13.11.2017 12:46:46
f896858cccc702c970cb8b189c50bc8a1def86394817522bd051f459bb479a83

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3745748>