

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3481468
ID verze:	3752616
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.11.2017 16:55:18
Zveřejňující subjekt:	Město Litovel (4rub4s3)
ID návazné smlouvy:	3068606
Email pro zaslání potvrzení:	polivkova@mestolitovel.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Litovel
IČO:	00299138
Datová schránka:	4rub4s3
Adresa:	Město Litovel, Nám. Přemysla Otakara 778/1B, 78401 Litovel, sekretariat@mestolitovel.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Litovel
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	OBH - SOD - Litovel, Poděbradova 748 - 749, výměna střešní krytiny a oprava komínů - Dodatek č. 1 - prodloužení termínu.
Datum uzavření:	02.11.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/0197/2017//1
Podepisující osoba:	Ing. Zdeněk Potužák
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HSH Stav s.r.o.
IČO:	25387880
Datová schránka:	zfzaz7y
Adresa:	HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, 77900 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - návrh.docx

33.78 kB, 13.11.2017 16:56:22

764b6713f27935b0a9071633a6333d4fac85586732dde10b9f13df5b50b1c895

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3752616>