

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ID smlouvy: | 3499780 |
| ID verze: | 3772476 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 15.11.2017 10:21:25 |
| Zveřejňující subjekt: | Město Uherské Hradiště (ef2b3c5) |
| ID návazné smlouvy: | 1474562 |
| Email pro zaslání potvrzení: | |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Město Uherské Hradiště |
| IČO: | 00291471 |
| Datová schránka: | ef2b3c5 |
| Adresa: | Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | OIN |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Prodloužení termínu dokončení PD, rozšíření předmětu a navýšení ceny díla |
| Datum uzavření: | 09.11.2017 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 244/2017/dodatek č. 1 |
| Podepisující osoba: | Blaha Stanislav, Ing. |
| Hodnota bez DPH: | 513 000,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 620 730,00 CZK |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Název: | EKOLA - Pavliš s.r.o. |
| IČO: | 26932555 |
| Datová schránka: | dnk3a8m |
| Adresa: | Staré Město č.p.2095, Trávník, 68603 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

2017_0244_OIN_dod.1.pdf
691.79 kB, 15.11.2017 10:22:02
25393618cc036beda7f242c087e566dd935c5542d28f6cd97f94b4bed2ba7a4a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3772476>