

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3539204
ID verze:	3814884
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.11.2017 09:15:35
Zveřejňující subjekt:	Město Stod (u4abzrc)
ID návazné smlouvy:	2672482
Email pro zaslání potvrzení:	Turek@mestostod.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Stod
IČO:	00257265
Datová schránka:	u4abzrc
Adresa:	nám. ČSA 294, 333 01 Stod, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	navýšení rozsahu díla o vícepráce a prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	31.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	S139/17-1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	79 467,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	96 155,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
IČO:	
Datová schránka:	
Adresa:	
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SoD - BP Stavby - 16_BP_17 - chodník, parkoviště-Krandova-dodatek 1.pdf

82.84 kB, 21.11.2017 09:16:19

2bfdce9a3ff86454b4d90f693215b0f288988e5f5e4fb96c65434ee68b8eb529

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3814884>