

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3633824
ID verze:	3919800
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.11.2017 14:54:28
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Plzeň (6iybfxn)
ID návazné smlouvy:	2239254
Email pro zaslání potvrzení:	chladkovas@plzen.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	statutární město Plzeň
IČO:	00075370
Datová schránka:	6iybfxn
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení stavby a změna platebních podmínek, dodatek číslo 1
Datum uzavření:	23.11.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017/003996/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Petr Zykmond
IČO:	41645936
Datová schránka:	
Adresa:	Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek_c_1_pro_uverejneni_v_registru.pdf

210.37 kB, 29.11.2017 14:55:51

906a952165e6bc01a74649fb7d369b3c85415812618b081f5e02967c13f822c7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3919800>