

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3650376
ID verze:	3937592
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.11.2017 15:00:41
Zveřejňující subjekt:	Město Krnov (ndgbdc9)
ID návazné smlouvy:	2650606
Email pro zaslání potvrzení:	epodatelna@mukrnov.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Krnov
IČO:	00296139
Datová schránka:	ndgbdc9
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.96, Hlavní náměstí 1, 79401
Útvar / Odbor / Org. složka:	SM
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení díla do 30.11.2017
Datum uzavření:	24.11.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	497/2017/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
IČO:	47674148
Datová schránka:	d4ggzb7
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.816, Maxima Gorkého, 79401
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek\_1\_smlouve\_497\_2017.pdf

236.59 kB, 30.11.2017 15:01:55

b5aa14e5aa6ce0617bc70c0faa72b3023a876f498c10e7f68e7f6d4b8f78cadd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937592>