

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3838124
ID verze:	4139356
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.12.2017 16:28:20
Zveřejňující subjekt:	Město Horšovský Týn (zgibvvyv)
ID návazné smlouvy:	3275730
Email pro zaslání potvrzení:	l.vachalova@muht.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Horšovský Týn
IČO:	00253383
Datová schránka:	zgibvvyv
Adresa:	Město Horšovský Týn, nám. Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, posta@muht.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor kanceláře starosty
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce odvodnění přebytečného kalu na ČOV Horšovský Týn - změna termínu zahájení a ukončení prací
Datum uzavření:	15.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017/KSd/00062/1
Podepisující osoba:	Václav Mothejzík
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
IČO:	49788761
Datová schránka:	swzunqd
Adresa:	Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

MUHTP003WS5N.pdf

325.69 kB, 18.12.2017 16:28:58

750be5c3d0f8b8539473f0b31682d4548e2df861b115e1fca7d8de293307ff4a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4139356>