

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4370160
ID verze:	4710992
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.02.2018 08:54:24
Zveřejňující subjekt:	ČEPRO, a.s. (hk3cdqj)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	isrs@ceproas.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	ČEPRO, a.s.
IČO:	60193531
Datová schránka:	hk3cdqj
Adresa:	Dělnická 213/12, Praha 7, 17000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.6 - prodloužení termínu revitalizace prací stanovených smlouvou 16096 (provedení stavby vodního díla) do 30.11.2010 ve skladu Roudnice n.L.
Datum uzavření:	28.12.2009
Číslo smlouvy / č. jednací:	016096/6
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 895 451,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ochrana podzemních vod, s.r.o.
IČO:	26750066
Datová schránka:	
Adresa:	Bělohorská 264/31, 16900, Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

016096_6_NN.pdf

63.74 kB, 16.02.2018 08:55:24

e15644bb74a1c53e8781bb0dc8bceabb8251f05534a868a26b7339056dfbddd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4710992>