

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3170978
ID verze:	4877848
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	06.03.2018 14:00:45
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	2335630
Email pro zaslání potvrzení:	d.riedl@mmkv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	K.Vary, Rekonstr. ul. U Podjezdu_I.etapa, dod. č.1 SOD, KV Realinvest_zveřejnění v CRS
Datum uzavření:	11.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017-00031/ORI
Podepisující osoba:	Ing. Petr Kulhánek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: KV Realinvest s.r.o.
IČO: 29113903
Datová schránka:
Adresa: Chebská 204/71, Karlovy Vary, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

2017 09 15 - U Podjezdu, KV Realinvest_dodatek č.1 SOD - prodloužení termínu_k podpisu.doc

180 kB, 12.10.2017 14:02:43

484b43327b7a884d9ba88991983a0521ba0e84ddffb493f7b4ca6f57de636124

2017 09 15 - U Podjezdu, KV Realinvest_dodatek č.1 SOD - prodloužení termínu_k podpisu.doc

180 kB, 06.03.2018 14:01:21

484b43327b7a884d9ba88991983a0521ba0e84ddffb493f7b4ca6f57de636124

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4877848>