

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4526632
ID verze:	4881900
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.03.2018 22:09:45
Zveřejňující subjekt:	Národní památkový ústav (2cy8h6t)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní památkový ústav
IČO:	75032333
Datová schránka:	2cy8h6t
Adresa:	Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3006H1170017 - „NKP státní zámek Kratochvíle - rehabilitace vstupního prostoru do věže zámecké kaple narození Panny Marie" _změna lhůty plnění a ceny
Datum uzavření:	19.02.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	NPÚ-430/14542/2018; NPÚ 3006H1170017
Podpisující osoba:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Hodnota bez DPH:	222 378,49 CZK
Hodnota vč. DPH:	269 078,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Stavatelství Luňáček s.r.o.
IČO:	28100476
Datová schránka:	zbz4ijb
Adresa:	Novohradská 1682, České Budějovice 6, 37008, České Budějovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

3006H1170017\_Luňáček\_Dod.č.1\_KR-rehab.vst.prostoru do věže zám.kaple.pdf

293.39 kB, 06.03.2018 22:10:56

08b2bb615b88b7614384e579a7dd008795f3fa5f94826e7764ba11016e1c194b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4881900>