

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4578268
ID verze:	4937640
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.03.2018 16:33:51
Zveřejňující subjekt:	Město Dvůr Králové nad Labem (mu5b26c)
ID návazné smlouvy:	1578670
Email pro zaslání potvrzení:	zaruba@mudk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dvůr Králové nad Labem
IČO:	00277819
Datová schránka:	mu5b26c
Adresa:	Dvůr Králové nad Labem č.p.38, náměstí T. G. Masaryka, 54401
Útvar / Odbor / Org. složka:	RISM
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna termínu dokončení prací
Datum uzavření:	06.03.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	356/2017/dodatek č. 3
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Lacus Technology s.r.o.
IČO:	05617791
Datová schránka:	fye72cv
Adresa:	Říčany, Jažlovice č.p.8, Zděbradská, 25101
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

0356-2017-SOD-D3_pro_RS.pdf

299.42 kB, 12.03.2018 16:34:28

5b36b821cf189dde2859d0ac4d133c89184c088f28632ec6b711893bd9104c0c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4937640>