

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4617428
ID verze:	4980160
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.03.2018 09:59:55
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 7 (r44b2x7)
ID návazné smlouvy:	386965
Email pro zaslání potvrzení:	siskovaj@praha7.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 7
IČO:	00063754
Datová schránka:	r44b2x7
Adresa:	nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/041 s názvem "Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách", Praha 7 - změna rozsahu závazku, ceny a termínu dokončení díla
Datum uzavření:	28.02.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2016/OIVZ/041
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 065 383,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 499 113,43 CZK

Smluvní strany:

Název: PP 53, a.s.  
IČO: 29011299  
Datová schránka: drwiiqbm  
Adresa: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 10900, Praha 10  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: Swissman a. s.  
IČO: 25607618  
Datová schránka: rknc24a  
Adresa: Na Zlichově 228/4, Hlubočepy, 15200, Praha 5  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 3\_anonym.doc

93.5 kB, 16.03.2018 10:00:36

84e6f960f0e20a8f24bbc7d52f8518829813ac7ed558a5520fecb501896c80d9

Rekapitulace Změn.listů\_OCR.pdf

838.87 kB, 16.03.2018 10:00:36

799873d3c80c9cd16f48a0eac4e4bbe04759cb8e41c0b9c6d26289c781484072

ZL 11 - AL výplně otvorů 2017-10-06\_OCR.compressed.pdf

725.79 kB, 16.03.2018 10:00:37

cf3a59a1aeeac6e22106f0116e51f2b149af847130bba722fba9a31016731387

ZL 30 - vestavby a interiér část I. - skleněné výplně, sdk, prosklené stěny 2018-02-28\_OCR.compressed.pdf

531.02 kB, 16.03.2018 10:00:37

9e96a97f427e23653a6401b380b1e216d50b0f58a3a7fce4f7c8de156459d1f2

ZL 46 - elektricky ovládané svíslé markýzy 2018-01-15\_OCR.compressed.pdf

524.65 kB, 16.03.2018 10:00:37

c1bfbe0f6458ab5a831692be05d21c1c1656570ff69b715a9fc96909d4d1ac75

ZL 48 - pákové ovladače 2018-01-12\_OCR.compressed.pdf

371.69 kB, 16.03.2018 10:00:37

109bf31c498bb1112b0679753ed28ff4f2df34e1adaa3914eb348c8f3468317c

ZL 49 - VZT - MŠ 2017-12-01 snížené\_OCR.compressed.pdf

691.47 kB, 16.03.2018 10:00:37

79f9f4489a3750f2a95938b7577b6dcd2417990e90549c3b0d2dc7e43bca5d16

ZL 60 - Vnitřní malba 5.NP 2017-11-06\_OCR.compressed.pdf

309.48 kB, 16.03.2018 10:00:38

73ecfe613a41cd14e6a0546a123e56544ed46fd7f1ac3d490e13b72eab3d8b03

ZL 61 - zemní práce, komunikace 2017-12-15\_OCR.compressed.pdf

741.28 kB, 16.03.2018 10:00:38

66c9523b8d0ff25a88adc13e72e18ffc0c363be503a70f81c903496846244ea9

ZL 62 - podlaha MŠ\_OCR.compressed.pdf

285.11 kB, 16.03.2018 10:00:38

e94306b567fa629e973ca46565e3c3c79619399ab0eae103b59087db9528c8be

ZL 63 - podlaha nad stropem 5.NP\_OCR.compressed.pdf

577.74 kB, 16.03.2018 10:00:38

25976f8ad75061a72202fb3ca568840bcfb1394c5694c85d4b42f26e647f6e1a

ZL 64 - změna elektro vstup ANO, branka ANO 2017-12-01\_OCR.compressed.pdf

813.64 kB, 16.03.2018 10:00:38

458e34487dce1cf6782112538f8f481897f8ab2502159ef483ba6cadbb02d6e9

ZL 65 - teraco parapet vstupu do kotelny\_OCR.compressed.pdf

341.12 kB, 16.03.2018 10:00:39

db88c79660041193f7fd4075a5c945f430a10d8406a2404e57e34f789ca34408

ZL 67 - impregnace terasových prken 2018-01-26\_OCR.pdf

1.17 MB, 16.03.2018 10:00:39

830d7db552bf5ed1a27480e1005d82ca3821bdde8c660a92d4525e82fd8cb3b5

ZL 68 oprava oplechování komínu SO 02 Věž\_OCR.pdf

1.17 MB, 16.03.2018 10:00:39

9209d798ca9f12629600ad803406299defae460d77db9c65b429bc001f5a7622

ZL 69 - doplnění teraco parapetů MŠ\_OCR.pdf

1.18 MB, 16.03.2018 10:00:39

7a87170b2b852d711197f55856ef89400b9b8b19ddc7444436a8db131a624025

ZL 70 - branka\_OCR.pdf

1.13 MB, 16.03.2018 10:00:40

ab3596a0cdb7c59d077da0405d0ada81834b0043c24eb97b54c187da59f95c62

ZL 73 - truhlářské prvky, kování 2017-01-08\_OCR.pdf

1.12 MB, 16.03.2018 10:00:40

2054d5a975ec6713755768917e520c688742329b7e1143b5068e61f010ff3030

ZL 75 - změna rozvodu ZTI topení vč.doplnění 2018-01-15\_OCR.compressed.pdf

419.35 kB, 16.03.2018 10:00:40

f774fa7f4cec709977a87747da521370983539174dd1f7e5acbd9a66dff1556f

ZL 76 - záchytný žlab pod žaluzií 7.NP věž SO 02 2018-10-01\_OCR.pdf

1.18 MB, 16.03.2018 10:00:40

505cb6f799b6f79b3ed50fbe01846ca0c34754f3776b1f5af380583c72bac3b6

ZL 77 - zařizovací předměty 2018-02-22\_OCR.compressed.pdf

619.35 kB, 16.03.2018 10:00:41

b4d8e39f8ff58f722ade359787151cae2ffc2b5c4c6ddc50d4da8d3ba0b9e2c7

ZL 79 - geodetické zaměření 6.NP věž SO 02 2018-01-17\_OCR.pdf

1.17 MB, 16.03.2018 10:00:41

337f1ee0d80318ab60e184595afcf72616fdac34c49b286d103989ae2f877f71

ZL 80 - bourání základů 2018-01-26\_OCR.compressed.pdf

295.4 kB, 16.03.2018 10:00:41

93539aff159ca4b96e074869bf4ebf53fd1f08b6a348e6655abaa7a7134f2cb9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4980160>