

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4640888
ID verze:	5005556
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.03.2018 08:52:43
Zveřejňující subjekt:	Město Krnov (ndgbdc9)
ID návazné smlouvy:	3551696
Email pro zaslání potvrzení:	epodatelna@mukrnov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Krnov
IČO:	00296139
Datová schránka:	ndgbdc9
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.96, Hlavní náměstí 1, 79401
Útvar / Odbor / Org. složka:	VZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení stavby do 15.2.2018
Datum uzavření:	02.02.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	625/2017/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Koukolová Petrová Jana, PhDr. Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.
IČO:	06034462
Datová schránka:	fhqhm8j
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.2269, Nádražní 12a, 79401
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

KS_Dod.č.2_zver.pdf

403.84 kB, 20.03.2018 08:53:59

2272a71f00c9c0cf4ab6bc9e0e25de88fad116859551510fde2820f748a9c22f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5005556>