

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	501769
ID verze:	534305
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.11.2016 15:04:47
Zveřejňující subjekt:	Zlínský kraj (scsbwku)
ID návazné smlouvy:	501241
Email pro zaslání potvrzení:	zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Zlínský kraj
IČO:	70891320
Datová schránka:	scsbwku
Adresa:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21/21, 76190 Zlín, podatelna@kr-zlinsky.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení stavby 10 TDI 1. část - SPZ Holešov - dodatečné stavební práce - dodatek č. 1 - změna termínu plnění a podmínek pro předání a převzetí díla
Datum uzavření:	18.10.2012
Číslo smlouvy / č. jednací:	D/1993/2012/INV/1
Podepisující osoba:	MVDr. Stanislav Mišák
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	2 796 913,26 CZK

Smluvní strany:

Název:	EUROVIA CS, a.s.
IČO:	45274924
Datová schránka:	bjpdzta
Adresa:	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 11000 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č1 ke smlouvě o dílo na dodatečné stavební práce Zlínský kraj x Eurovia.pdf

3.06 MB, 07.11.2016 15:05:31

f1d7a6a6f407f3df747560b246bf0aa3bc97a38c4ce3efe0fd98dcc62f5ef43e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/534305>