

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5021031
ID verze:	5411615
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.04.2018 13:08:15
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 7 (r44b2x7)
ID návazné smlouvy:	386965
Email pro zaslání potvrzení:	siskovaj@praha7.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 7
IČO:	00063754
Datová schránka:	r44b2x7
Adresa:	nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/041 s názvem "Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách", Praha 7 - změna rozsahu a termínu dokončení díla
Datum uzavření:	13.04.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2016/OIVZ/041
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	529 595,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	640 809,95 CZK

Smluvní strany:

Název:	PP 53, a.s.
IČO:	29011299
Datová schránka:	drwiqbm
Adresa:	Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 11101, Praha 10
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	Swissman a. s.
IČO:	25607618
Datová schránka:	rknc24a
Adresa:	Na Zlichově 228/4, Hlubočepy, 15200, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2016 OIVZ 041_anonym.doc

94.5 kB, 30.04.2018 13:08:53

f883ff4aac5fc1c1429009abe016f5c6bfb3b1eaa110df1aab6758f9b3fa8f65

rekapitulace ZL_OCR.pdf

671.97 kB, 30.04.2018 13:08:53

5f1f55a3ffbd06a84c822ec0b45198a821de41d4c3aea2d5fd2cd277a0dc957d

ZL 30 část II.- vestavby a interiér_OCR.pdf

2.08 MB, 30.04.2018 13:08:53

136063beb433eb55b492379719a32abc98b0868a9fdf15c8f781abf27d5ce3e5

ZL 72 venkovní úpravy_OCR.pdf

2.62 MB, 30.04.2018 13:08:54

a447d89b8282fab7b22e8ae5ab6d9c48acd7ec08465f0ee07aca5e7c82cale5a

ZL 78 stěrky ve vestavbách 2018-02-22_OCR.pdf

2.98 MB, 30.04.2018 13:08:54

169f53401da9a4b95fc63cb1ea2803b1fc2b3a658ecdb2863cb9d06e5b503738

ZL 84 doplnění teraco parapetu -DDM dílna_OCR.pdf

1.2 MB, 30.04.2018 13:08:55

9c70bf80d627470d528e16203362f6b2745562a5bc6473ff94f7dfa591f1fd63

ZL 86 nátěr soklu - SO 01, SO 02_OCR.pdf

1.23 MB, 30.04.2018 13:08:55

641b5040abd972d1f1749d02d6f18a4d798c3c0d47932280ee8107ad3128cd8e

ZL 88 změna skladby střechy DDM_OCR.pdf

2.29 MB, 30.04.2018 13:08:55

6ca47f5fdc46ae271cd175f3bde45aa615ef9e6493dbe38ad0f15c653f455827

ZL 89 dlažba mezi DDM a Věží_OCR.pdf

2.39 MB, 30.04.2018 13:08:56

272f98f641c3de4526b5cdbdcff60a7835e6a9262e1c28212dca431a9b87bbf8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5411615>