

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5022859
ID verze:	5413619
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.04.2018 14:44:30
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebydp)
ID návazné smlouvy:	2939334
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebydp
Adresa:	Dačice, Dačice I č.p.27, Krajíčova, 38001
Útvar / Odbor / Org. složka:	ODI
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu, změna rozsahu díla a ceny díla
Datum uzavření:	30.04.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	478/2017/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	3 030 431,39 CZK
Hodnota vč. DPH:	3 666 821,98 CZK

Smluvní strany:

Název:	STATUS stavební a.s.
IČO:	46679120
Datová schránka:	i9zsmma
Adresa:	Humpolec č.p.998, Nádražní, 39601
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

STATUS_-_Dodatek_ke_smlouvě_č.1_-_anonym.pdf
1.79 MB, 30.04.2018 14:44:56
a6975073e7e5e4f6816c690c8cceedd54b35017f073b82e02c8b282bf8e8db28

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5413619>