

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5045143
ID verze:	5437311
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.05.2018 11:54:03
Zveřejňující subjekt:	Město Písek (p5ibfya)
ID návazné smlouvy:	1826122
Email pro zaslání potvrzení:	katerina.slajsova@mupisek.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Písek
IČO:	00249998
Datová schránka:	p5ibfya
Adresa:	Velké náměstí 114/3, 39701 Písek, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Městská knihovna - centrum celoživotního vzdělávání - navýšení ceny
Datum uzavření:	13.04.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	242/2018
Podpisující osoba:	RM dne 22.03.2018 č. usn. 180/18
Hodnota bez DPH:	169 818,71 CZK
Hodnota vč. DPH:	205 480,64 CZK

### Smluvní strany:

Název:	OHL ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Burešova 938/17, Veveří, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Knihovna OHL ZS Dodatek c 1.pdf

216.59 kB, 03.05.2018 11:54:42

9a346fdf7d7929901208d587007066ccb2b4dbec0531a8bdb6773d015d4b9779

ZL 01a - Betonové mazaniny 1.NP.pdf

538.42 kB, 03.05.2018 11:54:42

0c7acf309dd7089408165629fccf5cf78a49653ac92f46c4687774f0450b4ff3

ZL 01b - Betonové mazaniny 1.NP.pdf

335.76 kB, 03.05.2018 11:54:42

cb8f3b6544509798bf36e6cb176cc7590ee83df41fb44ebfb699e21bef824ac3

ZL 04a - Nová skladba nad a pod stropní konstrukcí 3.NP.pdf

205.39 kB, 03.05.2018 11:54:42

813b0e4fff190cd24bf4e6f992b51286e1a0c89de08b50f615632acd64fe7ee

ZL 04b - Nová skladba nad a pod stropní konstrukcí 3.NP.pdf

288.09 kB, 03.05.2018 11:54:42

26d6be0f65c38bb1ec2ddb1612357012e57b4713e61f7d74b5e8669208042c0d

ZL 05a - Strop nad výtah. šachtou + nad schodištěm.pdf

209.53 kB, 03.05.2018 11:54:42

3dc667e002ae41ed3aa8762ef8eacf3caff6b2c60ac17216d67ec703278ed842

ZL 05b - strop nad výtah. šachtou + nad schodištěm - nový stav.pdf

147.07 kB, 03.05.2018 11:54:42

87381c0a4125993602127b14255d8f522ba515a3c27effeb0a2cbe62d66dd0ed

ZL 05c - strop nad výtah. šachtou + nad schodištěm - odpočet.pdf

115.83 kB, 03.05.2018 11:54:43

463d2f0bb71ac334a931b7c7b8bc25e1c3d39a5c81fa020e477c98d7b397104a

ZL 06a - ztužení pilířů.pdf

213.15 kB, 03.05.2018 11:54:43

ec4e58162b7a5504c46656246a0147038a76b9cebd9a1359dfe9b3af3435bcb5

ZL 06b - ztužení sloupů-nov.řešení.pdf

142.24 kB, 03.05.2018 11:54:43

81b6acefce0a58ddee56e7216dcc019759774ae96feeb568d7b5939698e2954a

ZL 07a - Anhydr. potěr.pdf

201.46 kB, 03.05.2018 11:54:43

c2f647b1d1ce0a08bd0bff8d250d638d1ac484378ff6c259d2b0c3beb02ab2cb

ZL 07b - anhydrit - nové řešení.pdf

126.04 kB, 03.05.2018 11:54:43

54b2f017e34f0db98083253b104223afc5a92d29f07727c6985d6efa159e6b55

ZL 07c - Anhydrit - odpočet.pdf

119.84 kB, 03.05.2018 11:54:43

d567b2bed0faa90d788474c19effd118f8790eeaa02ecfe4a82e0f8925fc4193

ZL 09a - Dozdění stáv. zdí pro rastr SDK kci 3.NP.pdf

203 kB, 03.05.2018 11:54:43

60b53d28aa09fa7811d1e4caaa4213bf3a6e26c897641cce857edafcd000ac48

ZL 09b - Dozdění stáv. zdí pro rastr SDK kci 3.NP.pdf

121.86 kB, 03.05.2018 11:54:43

d0bc14c2e96f7aec9dabd8e5ef92aec666fa5b3da5dbfdadc018780e67421272

ZL 11a - Parapety 1.NP.pdf

206.82 kB, 03.05.2018 11:54:44

e569013cef8377500370b8209b82487e1193a1383ed9601fff86ba4b9a0e73ce

ZL 11b - Parapety-nové řešení.pdf

145.44 kB, 03.05.2018 11:54:44

592e99584e604ec3dc22ed3754a3ab0d09f1e2ea070c82013b35calla02076a5

ZL 11c - Parapety-odpočet.pdf

118.61 kB, 03.05.2018 11:54:44

fb121f57758016ba9e433565de4122dc3f7cde46b1ae8f0fa71726d6f4e978f1

ZL 13a - Dozdívky v místě průjezdu.pdf

205.58 kB, 03.05.2018 11:54:44

2b7611db975ee9cd316c4602bbd7b16defdc2128d4c797251dde070a5a0b3cbf

ZL 13b - Dozdívky v průjezdu - nové řešení.pdf

125.53 kB, 03.05.2018 11:54:44

a078bdb195deb7e33860fb7d87028b309b900371975f334d07b4aa59d06fbe3e

ZL 14a - Příčka v 1.NP (m.č.1.11 a 1.12).pdf

202.97 kB, 03.05.2018 11:54:44

8aad814ef888fea99f96c00e4ad4d6c7797961cb2b32208db354ab14b2b943c6

ZL 14b - Příčka v 1.NP (m.č.1.11 a 1.12) - nové řešení.pdf

125.93 kB, 03.05.2018 11:54:44

5c322e9890ff9564586adc5404ec29ed27adaa5818b5de69f8fe34e6d57ae4de

ZL 15a - Příčka v 2.NP a 3.NP.pdf

209.13 kB, 03.05.2018 11:54:44

c847336061acde869e09ec102153dd71639408fd8f9cfd74a81b44701e48427f

ZL 15b - Příčka v 2.NP a 3.NP - nové řešení.pdf

134.36 kB, 03.05.2018 11:54:45

5cdfd6653f16c4c474a9b485640229f1e5ca5a6dc9561167b4503eb8eb99152d

ZL 16a - Překrytí kanálů VZT.pdf

204.29 kB, 03.05.2018 11:54:45

8a261abe34e4cea17bf98627189561144fc574758cebd6b64c81759d7556b739

ZL 16b - Překrytí kanálů VZT ocelovým plechem v 2.NP - nové řešení.pdf

115.93 kB, 03.05.2018 11:54:45

9e9dd338216ebc1e093b28720948d2c71ab1155ce488b92ba502093240628045

ZL 19a - Výkop pro akumuláční jímku.pdf

204.97 kB, 03.05.2018 11:54:45

2af5aacc894ed8873afb8875b3be57e9f3fe9869b0860e35398b1cb746a12ccc

ZL 19b - Výkop pro akumuláční jímku.pdf

141.88 kB, 03.05.2018 11:54:45

41397aa53b63362156b382b4291428a6e37b7351e5c5b6b455df0cd02d41ea09

ZL 20a - Vodoměrná šachta.pdf

204.43 kB, 03.05.2018 11:54:45

c58a0d2734ac719c75826473561c49d546ee0ccdfbab08658466876cef5c53db

ZL 20b - Vodoměrná šachta.pdf

167.12 kB, 03.05.2018 11:54:45

f8096fd004f9bafa4519e08d6ad2f081c305b8529069d11e90d2b3635dd02d72

ZL 22a - Překlad nad čelním oknem (m.č.1.67).pdf

208.08 kB, 03.05.2018 11:54:45

d4d40e1e9a83118dfa1a9bb9af5296c8aac27192adf53d7dfbb020c8ccc2efc3

ZL 22b - Překlad nad čelním oknem (m.č.1.67).pdf

132.16 kB, 03.05.2018 11:54:46

af8826a70a0b541d5ac829df092d9010c0934bc61567ebf281c586ae5b34cacd

ZL 28a - Násyp pod podlahy.pdf

202.83 kB, 03.05.2018 11:54:46

a5518a974e3aca46aa35d76c6f6401d0ad249d7acabbee6b36a910f8e89bece1

ZL 28b - Násyp pod podlahy - nové řešení.pdf

117.26 kB, 03.05.2018 11:54:46

5f04c38cfe2c7b654127195d4840d70af48ca4948383781a75cd0d833b4a7e7c

ZL 29a - Zakrytí VZT průduchů.pdf

203.96 kB, 03.05.2018 11:54:46

7009eaff7b5312dee16b2bbcecf4d16e87d68a6f76208d8c15a12ab5a76434c4

ZL 29b - Zakrytí VZT průduchů.pdf

120.92 kB, 03.05.2018 11:54:46

fbe43e55052c08b8caf86f9dd0c9c9ece84cd17bdc25eb462654c9f10abd889a

ZL 31a - Příčka v 2.NP (m.č.2.05 a 2.07, 2.06).pdf

205.69 kB, 03.05.2018 11:54:47

d4eecd4d0e5d2ab334c6f73906c5e0951fda0c703595ac60cafe64310e94982c

ZL 31b - Příčka v 2.NP (m.č.2.05 a 2.07, 2.06) - nový stav.pdf

125.44 kB, 03.05.2018 11:54:47

b3dbaea3853c2474d7f32b976f76562a6d90f49cc8ff524181ffc31c96d9ec40

ZL 37a - Provedení nových fabiónů 1. a 2.NP.pdf

207.54 kB, 03.05.2018 11:54:47

74dd3aba7afcd2eea4877586187ealb75a930c62b6f3e070e411c8f0eca4cac8

ZL 37b - Provedení nových fabiónů 1. a 2.NP.pdf

141.09 kB, 03.05.2018 11:54:47

2b6433059f3516079dba44c6212b06d1af3d3857538ec7f1ad9aed940e891c58

ZL 39a - Svítidla.pdf

208.77 kB, 03.05.2018 11:54:47

42f5d347f34a45541133b8dca9ba95377caf728954ed499f3af9242fd166c01c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5437311>