

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4249992
ID verze:	5469671
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	09.05.2018 07:59:13
Zveřejňující subjekt:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (r45ztzu)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	registr@mnof.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
IČO:	00635162
Datová schránka:	r45ztzu
Adresa:	Nemocniční 898/20A, 70200 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Stavební úpravy sociálních zařízení na oddělení neurochirurgie, geriatric, ORL, gynekologie a dětského oddělení (rozšíření předmětu Smlouvy o provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací, změna ceny)
Datum uzavření:	04.05.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	PR/88-1/2018
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 713 283,62 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: JVAgro Morava s.r.o.

IČO: 26826411

Datová schránka:

Adresa:

Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

RS - PR_88_2018.pdf

2.5 MB, 02.02.2018 11:25:48

18ce4209b6ec922721ec5e8a3122d8d61ed01daa15d5af5ec73558e268cbf612

RS - PR_88_2018 - příloha.pdf

1.84 MB, 02.02.2018 11:25:48

adc04142e8c0a4fe4bb366e87136299fc8349a976ecd4e8551d6c7d9e4309ef1

RS - PR_88_2018 - schval. doložka.pdf

178.02 kB, 02.02.2018 11:25:49

9a6117e36a1bccefd9cf23a87bea852be096bf3ec5d530235075e4e0aec71e

RS - PR_88-1_2018 -dodatek č. 1.pdf.pdf

243.81 kB, 09.05.2018 07:59:55

73537fa0bb6214823ddd707e100a7c3542a706cd30918ad5bd215098c1e8566c

RS - PR_88-1_2018 - schval. doložka.pdf

179.93 kB, 09.05.2018 07:59:55

bb35150e7295054b1c6d47ebf36d36d44287e82e13a4694731acf942cb2de105

Rekapitulace.pdf

36.3 kB, 09.05.2018 07:59:55

c2791a64ed01a01a38a766c06c1583b1e2f4ff97ec82639a6546e2a230f078d7

3 VP - H3 ZTI D.3.4.1-B-SLEPY.pdf

36.12 kB, 09.05.2018 07:59:55

ec49a13b2286700c01d0c96516c89e86d19ca0408a27ab7d5eff690c3b1de756

3 VP - H3 uzel D cig7 - Stavební úpravy.pdf

58.08 kB, 09.05.2018 07:59:55

385c771c0edf3b941ec942c8ce9312ccc50a18d4e31ab76767a56ca24779f795

3 VP - H3 uzel C cig7 - Stavební úpravy.pdf

59.34 kB, 09.05.2018 07:59:55

243b9a0f03fe3b322d4f52ab12206a8b0a106f2b185395875480215ba24c0df0

3 VP - H3 uzel B cig7 - Stavební úpravy.pdf

69.41 kB, 09.05.2018 07:59:56

9dc593f46d442266f0dbb8c2adb2f17eec9c4a6219098d86ac406ba6d12e0678

3 VP - H3 uzel A cig7 - Stavební úpravy.pdf

59.32 kB, 09.05.2018 07:59:56

a43c845204ed07353127665ef66d781ef6a3bcbeb8f6643f1ace431eded6857a

3 MP - H3 ZTI D.3.4.1-B-SLEPY.pdf

36.47 kB, 09.05.2018 07:59:56

6117124e60669808dc1b39268fc73872372ff14669f2154292e18902ec4302dd

3 MP - H3 uzel D cig7 - Stavební úpravy.pdf

59.94 kB, 09.05.2018 07:59:56

df0e3f2e4e4e36871d2168db416389d491fdff0474d4f12748167e061a5418a3

3 MP - H3 uzel C cig7 - Stavební úpravy.pdf

58.91 kB, 09.05.2018 07:59:56

ff11bd4d76b7b4dae544a97965548e82ea38e3059ac4a6a44ae5fc870e08cd72

3 MP - H3 uzel B cig7 - Stavební úpravy.pdf

57.77 kB, 09.05.2018 07:59:56

328fc84ffe1f72d6f926f2de8e5d424cadf6ced2e4903b19243cc279c828987e

3 MP - H3 uzel A cig7 - Stavební úpravy.pdf

60.72 kB, 09.05.2018 07:59:56

c6758fc2843105639e6130d6563b59d1efcb51883d8107c8ebaba129661d8ef9

2 VP - H2 ZTI D.2.4.1-B-SLEPY.pdf

36.14 kB, 09.05.2018 07:59:56

dc1e883f13c7499ecac5dbcb561304e6f4656e10f59be89ee35c20a81179f8b9

2 VP - H2 uzel F cig7 - Stavební úpravy.pdf

57.29 kB, 09.05.2018 07:59:56

0187fc8d01f94988370576f8b9ffe6395f16c6afa80c71464603e6f5b08a36c6

2 VP - H2 uzel E1 cig7 - Stavební úpravy.pdf

89.72 kB, 09.05.2018 07:59:56

adbba44103fd20ec8a435d4e28abb75ee6352e4f576c3d90803f689d2537fdde

2 VP - H2 uzel C cig7 - Stavební úpravy.pdf

70.39 kB, 09.05.2018 07:59:57

9aa186495ca9731a33060496d3c6e830b859be317c5e921a96a0d30014bd70be

2 VP - H2 uzel B cig7 - Stavební úpravy.pdf

63.06 kB, 09.05.2018 07:59:57

97505fdc21e2f232fc7d26a08540c57022aeace616f9597d63758eb9c76433c9

2 VP - H2 slepý_rozpočet_pavilohn_H2_revize_01.pdf

42.47 kB, 09.05.2018 07:59:57

6c7a28533fd703a6cec53fc8ab70af683a4fca2c501b4c68f2cf819d88512f92

2 VP - H2 slepý ROZPOČET-PAVILON H2-VYTÁPĚNÍ.XLSX.pdf

43.17 kB, 09.05.2018 07:59:57

fd183a61effc49a68bbeffbf547854e600a63482755b548bd30144611c25d595

2 MP - H2 ZTI D.2.4.1-B-SLEPY - kopie.pdf

156.39 kB, 09.05.2018 07:59:57

5775eecd507af4d669aff08b7da2c0af2bc4e420f499c99d92f753847954cba4

2 MP - H2 uzel F cig7 - Stavební úpravy.pdf

189.87 kB, 09.05.2018 07:59:57

8c71b9af87bae1a02163216c87630fd48addc3748f3aad9be770eae208d52480

2 MP - H2 uzel E cig7 - Stavební úpravy.pdf

168.14 kB, 09.05.2018 07:59:57

922ea6454ab044cd18e9457e789f51f0cc986859732e50895acd2479f1516a2f

2 MP - H2 uzel D cig7 - Stavební úpravy.pdf

199.19 kB, 09.05.2018 07:59:57

837ef7ddb0710e9005b5216298a8eb165690e60e9798a06ba26ba0alac1d1cc2

2 MP - H2 uzel C cig7 - Stavební úpravy.pdf

45.2 kB, 09.05.2018 07:59:58

ddc24617975c5378510f850ea503d7fc5fed9a62067b926778dbc2e208b57c6c

2 MP - H2 uzel B cig7 - Stavební úpravy.pdf

68.86 kB, 09.05.2018 07:59:58

c750360ea49b9670b36e9d63c3fa25857ec7a89073b03df604ae4cef6fdb4668

2 MP - H2 slepý_rozpočet_pavilohn_H2_revize_01.pdf

43.39 kB, 09.05.2018 07:59:58

21b5db3c7587538b2b7989dab3e5dc976ab84c620ba967f953a0032f41f52eb1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5469671>