

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5098559
ID verze:	5494323
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.05.2018 15:36:14
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebypd)
ID návazné smlouvy:	3813316
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebypd
Adresa:	Dačice, Dačice I č.p.27, Krajířova, 38001
Útvar / Odbor / Org. složka:	ODI
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu plnění a změna platebních podmínek.
Datum uzavření:	10.05.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	622/2017/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Agroprojekt Jihlava spol. s r.o.
IČO:	49974424
Datová schránka:	xqnjxxt
Adresa:	Jihlava, Strojírenská 4/7, 58601
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č__1__ - Výstavba_parkoviště_v_ulici_Berky_z_Dubé_an.docx
37.25 kB, 10.05.2018 15:37:33
1e43645fd4e6242dab799dd835229faa0ef4fdd89bb8863d3a1ba488aaa77b4a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5494323>