

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5137007
ID verze:	5534879
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.05.2018 14:02:35
Zveřejňující subjekt:	Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace (32zfdic)
ID návazné smlouvy:	2870750
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO:	00602051
Datová schránka:	32zfdic
Adresa:	Poděbradova 959/33, 70200 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby s názvem "Oprava pískovcového soklu a fasády objektu SUŠ, Ostrava"
Datum uzavření:	14.05.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	3 562 895,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	WINRO, s.r.o.
IČO:	62300911
Datová schránka:	bs7b25s
Adresa:	Opavská 429, 74731, Velké Hoštice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SUŠ Ostrava, Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 11. 5. 2018.doc

56.5 kB, 15.05.2018 14:03:30

f540444763f51ed1896750c921f403e28c12cf050a22c1c607cf87a299ac2434

SUŠ Ostrava, Oprava pískovcového soklu a fasády objektu, etapa 2018 - SoD.pdf

140.07 kB, 15.05.2018 14:03:30

35e9c4f91aa19d2cb42dc20b59fa649c21674bc820ea2454ab6e7e4a1f3d6f6d

SUŠ Ostrava, Oprava pískovcového soklu a fasády objektu, etapa 2018 - 01 Oprava okapového systému.pdf

151.33 kB, 15.05.2018 14:03:30

77ae54c42b3abd90d75878d2a62572c31049115226f9b1c35ec17d10b100f137

SUŠ Ostrava, Oprava pískovcového soklu a fasády objektu, etapa 2018 - 02 Opava nadsoklové části rezných ploch.pdf

219.81 kB, 15.05.2018 14:03:30

d39772f2126e5536571f9e9dc5f00044ab84f52d69d778864ffb223bb48a773b

SUŠ Ostrava, Oprava pískovcového soklu a fasády objektu, etapa 2018 -03 Oprava soklové části fasády.pdf

187.52 kB, 15.05.2018 14:03:30

fa2572cfaa4ef7b10015110fe19bc4617a49ce80477d802f3b5545224b65d76a

SUŠ Ostrava, Oprava pískovcového soklu a fasády objektu, etapa 2018 - 04 Sanace zavlhlého zdiva.pdf

143.43 kB, 15.05.2018 14:03:31

29818629e0f67fed94a379107b2b3a4c428d985b7f203a2a2315fdc45d411f01

SUŠ Ostrava, Oprava pískovcového soklu a fasády objektu, etapa 2018 - 05 Statické zajištění fasády.pdf

225.28 kB, 15.05.2018 14:03:31

6cff4cbd922df6cc6976a077227703bd9b54b9cbfb183fb3f725b45aab6afb45

SUŠ Ostrava, Oprava pískovcového soklu a fasády objektu, etapa 2018 - VPC.pdf

172.82 kB, 15.05.2018 14:03:31

45a0a31f6587dc9777b3f023eb6daa9a3851fd17de156a8b3822129bb0c42510

SUŠ Ostrava, Poděbradova - podrobný harmonogram - etapa 2018 - po stranách.pdf

174.2 kB, 15.05.2018 14:03:31

72143b81112b4cb1e59ad968391cd4ba14c5d1648c4746427a1f7a118334f274

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5534879>