

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2479134
ID verze:	5710519
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	31.05.2018 09:34:16
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 SML/0729/17 smlouva o dílo SILNICE II/437: CHVALČOV - KŘÍŽOVATKA S MK RAJNOCHOVICE
Datum uzavření:	30.05.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	00430049
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	79 947 377,77 CZK
Hodnota vč. DPH:	96 736 327,10 CZK

Smluvní strany:

Název:	ALPINE Bau CZ a.s.
IČO:	02604795
Datová schránka:	8hyb72q
Adresa:	ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 75701 Valašské Meziříčí 1, Id DS: 8hyb72q
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Anonymizovaná smlouva Chvalčov.pdf

352.48 kB, 25.07.2017 11:42:39

18ba613e8297391db2e6a4176a5dff675970defb7c463863c4de868f7c265113

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 00_soupis objektů.pdf

198.82 kB, 31.05.2018 09:34:58

cfeefaa5683d36abdde98942a18d8e5a727eeac2bedee3fa1f76b3751b6b6002

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 01_dodatečné práce SO 102.1.pdf

129.83 kB, 31.05.2018 09:34:58

f9bc7cbc61365bc698f3111c427d61e847bedc322cac551fed9e07087c3b73fb

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 02_dodatečné práce SO 102.1.pdf

137.04 kB, 31.05.2018 09:34:58

50657b169e7b94c013e7ebac5fffde97ccf2bc6c4eb589292420611845c35367

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 03_neprovedené práce SO 102.1.pdf

128.63 kB, 31.05.2018 09:34:58

b37ce70e6066c6a190b803aefe60185c04f03cb9ba61f0c54069436c117c6143

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 04_neprovedené práce SO 102.3.pdf

128.27 kB, 31.05.2018 09:34:59

41bbedf15a15f1c00a08ccdfff6043cf2412161438ac774511e59f25b678310bf

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 05_dodatečné práce SO 103.1.pdf

128.78 kB, 31.05.2018 09:34:59

4037d0e3e8f049c858fd20c08f52120fcd764cf5503ce67e62d92286b893e4df

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 06_dodatečné práce SO 103.1.pdf

137.95 kB, 31.05.2018 09:34:59

8dfedf2ef322d1344f3babd3ae81bb6b74627576a5c0cf9a22045368a9c6fdd7

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 07_neprovedené práce SO 103.1.pdf

127.8 kB, 31.05.2018 09:34:59

bc846af74fc6432cf21e4ec6d5fcf7e7d6807585a0ce228ac1deb6cbf7cf71b5

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 08_dodatečné práce_SO 104.1.pdf

115.59 kB, 31.05.2018 09:34:59

d071bde98d041092b92e63e5f0d78e4bd07bbade1aff3004672a44c808450868

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 09_neprovedené práce SO 104.1.pdf

121.16 kB, 31.05.2018 09:34:59

3fd2e59b606025c9fb7defd44099cee5daa3f83268b500af939f6831a484047b

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 10_dodatečné práce SO 105.1.pdf

133.08 kB, 31.05.2018 09:34:59

d272cd4c1c212cdaf064c2178b113089d5f6618fa4f400a02f9db02591e4d43f

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 11_dodatečné práce SO 105.1.pdf

138.06 kB, 31.05.2018 09:34:59

871a06646a93f46be466711e79eb820372fe15c73ca64fab6345e72f7d5c97f3

437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice - 12_dodatečné práce SO 127.pdf

191.18 kB, 31.05.2018 09:34:59

6bd82cfe040c88ce1484d31306efc6d8523c9f3b98949c360dd569906b0015ce

An. dodatek č. 1 Chvalčov.pdf

139.06 kB, 31.05.2018 09:35:00

0f591ae9035d08af9f06923b654a1838009f7afc8af55d7e9fbe7516682c9427

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5710519>